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1. EINFÜHRUNG

1.1 Vorwort

Flächenheizsysteme spielen seit Anfang der 70er Jahre eine wichtige Rolle in der Heiztechnik. Zu Beginn der ersten 
Ölkrise war die Fußbodenheizung nur Problemlöser als Niedertemperatursystem für Wärmepumpenanlagen, um mit 
einem Niedertemperatursystem wirtschaftliche Arbeitszahlen erreichen zu können. Erst später wurden Fußbodenhei-
zungssysteme aufgrund der positiven Erfahrungen immer mehr verwendet. Der Einsatzbereich beschränkte sich vor-
erst auf Neubauten mit verhältnismäßig geringer Heizlast. Im Laufe der Jahre wurde die typische Fußbodenheizung 
als Nasssystem um die Anwendung als Trockensystem erweitert und der Effekt der Niedertemperatursysteme auch 
um die Flächenorientierungen Wand und Decke ergänzt. Neben diesen Anwendungen als Heizsysteme für Wand, 
Boden und Decke wurde in den letzten Jahren der Doppelnutzen sowohl als Heiz-, wie auch als Kühlsystem entdeckt 
und umgesetzt. Dieser Trend spiegelt sich in der internationalen Normung wieder. Die ursprüngliche Fußbodenhei-
zungsnorm	DIN	4725	wurde	auf	europäischer	Ebene	in	die	DIN	EN	1264	überführt.	Niedertemperatursysteme	finden	
in sämtlichen Orientierungen (Wand, Boden und Decke) ihre Anwendung. Es wird immer eine Lösung zur behagli-
chen	 sowie	 energieeffizienten	Beheizung	 oder	Kühlung	 von	 z.B.	Wohnräumen	oder	Gewerbeobjekten	 gefunden.	
Verschiedene Anforderungen, wie z.B. Betrieb als Niedertemperatursystem in Kombination mit Wärmepumpenanlage 
oder für solarunterstütztes Heizen sind nur einige Aspekte für die Systemauswahl.

Für die Koordination von Planung und Ausführung beheizter Fußbodenkonstruktionen in bestehenden Gebäuden 
hat der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. in Zusammenarbeit mit anderen Fach-
verbänden den Informationsdienst „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssys-
temen in bestehenden Gebäuden“, Stand Januar 2009 erstellt. Das Dokument ist im Internet abrufbar unter:  
www.flaechenheizung.de.	Die	vorliegende	Broschüre	bildet	die	Fortschreibung	der	älteren		„Schnittstellenkoordina-
tion bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“, Ausgabe: Februar 2005, um die Anwendungen in Wand und Decke für 
Flächenheizungs- und Flächenkühlungssysteme im Neubau.

1.2 Anwendungsbereich

Zunehmend werden Flächenheizungssysteme, wie z.B. Fußbodenheizungen, Wand- und Deckenheizungen oder 
kombinierte Systeme aus Flächenheizungen und Flächenkühlungen in Boden, Wand und Decke nicht nur in Ein- und 
Zweifamilienhäuser, sondern auch in Büros, Kindergärten, Schulen, Museen, Ladengeschäften, Sporthallen, Indus-
triehallen, Kirchen usw. eingebaut. Die am Markt angebotene Systemvielfalt bietet umfangreiche Lösungen.

Diese Fachinformation zeigt die zwischen den beteiligten Verbänden abgestimmten gewerkeübergreifenden Zusam-
menhänge auf und ergänzt die geltenden Normen und Technischen Regeln. Sie dient hauptsächlich der Abstim-
mung	und	Koordination	bei	der	Herstellung	von	raumflächenintegrierten	Heiz-	und	Kühlsystemen.	Die	enthaltenen	
Checklisten und Protokolle dienen der Dokumentation der einzelnen Planungs- und Arbeitsschritte bis zur Übergabe 
mangelfreier Gewerke insbesondere im Wohnungsbau und ähnlichen Bereichen. 

Die elektrischen Flächenheizsysteme werden hier nicht behandelt. Weiterführende Informationen enthalten die 
Druckschriften	des	BVF	unter	www.flaechenheizung.de.

1.3	 Definitionen	und	Fachbegriffe

Für	die	Anwendung	von	Fachbegriffen	in	dieser	Fachinformation	gelten	folgende	Definitionen:

Flächenheiz-/kühlsysteme
Raumflächenintegrierte	Heiz-	und	Kühlsysteme	mit	Wasserdurchströmung	gemäß	DIN	EN	1264,	die	in	den	Konstruk-
tionsaufbau	der	Raumumschließungsflächen	des	zu	beheizenden	oder	 zu	kühlenden	Raumes	 (Fußboden,	Wand	
oder Decke) eingefügt sind und mit diesem eine bauliche Einheit bilden.

Funktionsheizen
Erstaufheizung des Flächenheiz-/kühlsystems gemäß DIN EN 1264 nach einem vorgegebenen Protokoll zur Über-
prüfung der ordnungsgemäßen Funktion.

Seite 3/14
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Belegreifheizen
Nur bei Fußbodenkonstruktionen: Beheizen des Estrichs oder der Verbundkonstruktion zum Erreichen der Belegreife 
als Vorbedingung für die Verlegung der Oberböden.

Lastverteilschicht
Nur bei Fußbodenkonstruktionen: Tragfähige, stabile Schicht mit den erforderlichen Eigenschaften zur Aufnahme der 
vorgesehenen Flächen- und Punktlasten, z.B. Estriche nach DIN 18 560, Fertigteilestriche, etc..

Darüber hinaus gelten die Begriffe der einschlägigen Normen.

1.4 Planungs- und Bauablauf

Die Checklisten für die Herstellung von Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen dokumentieren den Bauab-
lauf und das Ineinandergreifen der beteiligten Gewerke. Sie sind eine Zusammenstellung von speziellen Anforderun-
gen für die beschriebenen Systemlösungen und unterstützen Planer, Bauausführende und Überwachende. Sie tragen 
somit zur Sicherstellung eines optimalen Bauablaufs als auch eines hohen Qualitätsstandards bei. Die Beachtung der 
die Gewerke betreffenden Anforderungen ist durch Unterschrift zu bestätigen.

Es ist rechtzeitig ein Gespräch zur Koordination zwischen Architekt, Planer, Heizungsbauer, Trockenbauer, 
Estrichleger, Oberbodenleger und ggf. anderen Beteiligten zusammen mit dem Bauherrn oder dessen Ver-
treter zu führen, um die Gesamtplanung und Ausführung abzustimmen.

1.5 Systemübersicht und verwendete Protokolle

Hier wird ein Überblick gegeben welche Systeme zur Verfügung stehen und die logische Nomenklatur erläutert. Die 
notwendigen Protokolle bei der Durchführung der Arbeiten sind ebenfalls aufgeführt. 

Nomenklatur

Die dreistellige Nomenklatur besteht aus zwei Buchstaben sowie einer zugehörigen arabischen Ziffer.

Die erste Stelle bezeichnet die Ausführungsart:

•	 N		 steht	 für	Nasssystem.	Bei	Nasssystemen	werden	Bindemittel	und	Zuschlagstoffe	mit	Wasser	verarbeitet	
und somit Feuchtigkeit in das Bauwerk eingebracht. 

•	 T		 steht	für	Trockensystem.	Hier	wird	bei	den	Systemkomponenten	auf	das	Einbringen	von	Feuchtigkeit	weit-
gehend oder ganz verzichtet.

Die zweite Stelle bezeichnet die Flächenorientierung im Raum:

•	 B	 steht	für	Boden
•	 W	 steht	für	Wand
•	 D	 steht	für	Decke

Die dritte Stelle ist eine laufende Nummer zur Unterscheidung der Bauformen mit gleicher Ausführungsart 
und Flächenorientierung.
In der Systemübersicht sind derzeit 9 unterschiedliche Systeme beschrieben.

Übersichtlich dargestellt sind diese Systeme in der nachfolgenden Systematik. 
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1.6  Wichtige Hinweise zum Planungs- und Bauablauf

Im Folgenden werden allgemeine Hinweise zum Bauablauf gegeben. Die detaillierten Arbeitsschritte und Anweisun-
gen können den Checklisten und Protokollen entnommen werden.

1.6.1  Fugen

in den neu zu erstellenden Bauteilen / Bauteilschichten, eine ungenügende Abstimmung der beteiligten Gewerke 
diesbezüglich sowie die fehlende Ausführungsüberwachung.

Heizestriche nach DIN 18560-2

Bei Heizestrichen gemäß DIN 18560-2 ist durch den Bauwerksplaner ein Fugenplan in Abstimmung mit dem Hei-
zungsbauer, dem Estrichleger und dem Oberbodenleger zu erstellen, aus dem Art und Anordnung der Fugen zu 

Bodenbelags zu berücksichtigen. Vorhandene Bewegungsfugen des Bauwerks sind grundsätzlich zu übernehmen.
Estrichfugen dürfen nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden, nicht von den Heizkreisen selbst, wobei an den Kreu-
zungsstellen Überschubrohre anzubringen sind, um eine Rohrbeschädigung auszuschließen.

Beheizte Fertigteilestriche (Trockenestriche)

Bei beheizten Fertigteilestrichen ist ein Fugenplan nach den Vorgaben des Herstellers erforderlich.

Beheizte Wand- und Deckenputze 

Bei Wand- und Deckenputzen sind in der Regel nur die Bauwerksfugen zu übernehmen, eine Abstimmung mit dem 
Putzer ist erforderlich.

Beheizte Wand- und Deckenaufbauten im Trockenbau

Bei beheizten Wandaufbauten im Trockenbau sind in der Regel nur die Bauwerksfugen zu übernehmen, eine Abstim-
mung mit dem Trockenbauer ist erforderlich.

1.6.2  Schüttungen

In Fußbodenunterkonstruktionen können Ausgleichsschichten verwendet werden, um Unebenheiten, Höhenunter-
schiede, Kabel und Rohre auszugleichen oder um die Wärmedämmung zu verbessern. Bei Estrichsystemen nach 
DIN 18560 müssen diese im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen. Die Gesteinskörnungen 

der eingebrachten Schicht beachtet werden. Schüttungen dürfen verwendet werden, wenn ihre Brauchbarkeit nach-
gewiesen ist.
Bei Böden in trockener Bauweise wird empfohlen, die Angaben des Systemherstellers zu beachten. Bei Trocken-
schüttungen sollten die zulässigen Schütthöhen und gegebenenfalls das Setzungsverhalten des Materials beachtet 
werden.

1.6.3  Randdämmstreifen

ausgeglichen, die Übertragung von Körperschall vermieden und eine saubere Trennung der Bauteile gewährleistet.
Es sind die Vorgaben der DIN 18560-2 und der DIN EN 1264-4 sowie die Angaben der Systemhersteller zu beachten.
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1.6.4  Estrichfeuchte und Messstellen bei Heizestrichen nach DIN 18560-2

Die Anordnung der Messstelle(n) ist durch den Heizungsplaner im Plan auszuweisen. Sie ist abhängig von der größten 
Dicke des Estrichs, den ungünstigsten Belüftungsbedingungen im Raum und der geringsten Flächenleistung der Hei-
zung. Die vorgegebene Lage ist nach den Bedingungen vor Ort vom Verleger der Dämmschicht  zu überprüfen, durch 
den Heizungsbauer zu markieren und durch den Estrichleger zu übernehmen.
Es ist pro Raum mindestens eine Messstelle zu markieren, bei größeren Räumen (> 50 m²) entsprechend mehr. Bei 

Vor der maßgebenden Messung der Estrichfeuchte mit dem CM-Gerät wird empfohlen eine Überprüfung der Feuchte 
mit Folien oder elektronischem Messgerät vorzunehmen, um unnötige CM-Messungen zu vermeiden.

Die Messungen der Estrichfeuchte mit dem CM-Gerät durch den Oberbodenleger zur Bestimmung der Belegreife 
sollen nur an den ausgewiesenen Messstellen erfolgen.

Die CM-Messung soll nach Protokoll P6 durchgeführt werden.

1.6.5  Aufheizen der Konstruktionen

Es wird unterschieden:

1.6.5.1  Funktionsheizen/Funktionskühlen

Bei Fußbodenkonstruktionen dient das Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 als Nachweis der Erstellung eines man-
gelfreien Gewerks für den Heizungsbauer und nicht als Aufheizvorgang zum Erreichen der Belegreife.
Den meisten beteiligten Gewerken an der Erstellung einer Fußbodenheizung ist das „Aufheizen“ ein Begriff. Die 
Notwendigkeit, dass Calciumsulfat- und Zementestriche vor der Verlegung von Bodenbelägen aufgeheizt werden 
müssen, ist bekannt. Allerdings ist das klassische Aufheizen in Funktions- und Belegreifheizen getrennt worden. 

frühestens nach 21 Tagen und bei Calciumsulfatestrichen frühestens nach 7 Tagen.  Die einzuhaltenden Vorlauftem-
-

zungsbauer als Nachweis für die mängelfreie Erstellung seines Gewerks. Darüber hinaus wird durch das Funktions-
heizen schon ein Teil des Überschusswassers aus der Estrichherstellung entfernt, wodurch die Wartezeit bis zur 
Belegreife verkürzt wird. Es ist nicht gewährleistet, dass damit die notwendige Ausgleichsfeuchte zur Verlegung des 
gewünschten Oberbodenbelags erreicht wird.
Bei Wand- und Deckenheizsystemen ist ebenfalls eine Funktionsprüfung nach Protokoll P4 auszuführen.

1.6.5.2  Belegreifheizen

Der Trocknungsverlauf für den Estrich ist nicht abschätzbar. Bei hoher relativer Raumluftfeuchte kommt er unter Um-
ständen ganz zum Stillstand.

Eine Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann durch den Betrieb der Fußbodenheizung (Belegreifheizen), 
Luftwechselraten oder Maßnahmen wie das mechanische Trocknen erreicht werden. Eine abgestimmte Anleitung für 
das Belegreifheizen ist im Protokoll P7  enthalten. Jedes Belegreifheizen ist als besondere Leistung nach VOB C DIN 
18380 durch den Bauherrn gesondert zu beauftragen.
Das Belegreifheizen ist der zweite Schritt zur Erreichung der Belegreife. Im Interesse des Baufortschritts ist zu emp-
fehlen, dass das Belegreifheizen sich ohne Unterbrechung an die Funktionsheizung anschließt. Analog der Funk-
tionsheizung ist auch bei diesem Arbeitsschritt ein Protokoll zu erstellen (siehe  P7). Das Belegreifheizen soll dem 
Oberbodenleger einen belegreifen Estrich liefern. Um vor der abschließenden CM-Messung Richtwerte zur Feuchte 
zu erhalten, kann die sogenannte Folienprüfung herangezogen werden. Ist unter der abgeklebten PE-Folie nach 24 
Stunden keine Feuchte vorhanden, kann i. d. R. die CM-Messung erfolgen. 

Die Belegreife ist Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten des Oberbodenlegers.
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1.6.6  Putzfeuchte in Wand- und Deckenputzen

Putze im Bereich Wand und Decke werden analog zu Estrichen mit den gleichen Bindemitteln unter Beimischung von 

Trocknungsverhalten ist dem der Estriche ähnlich. Darüber hinaus ermöglichen viele weiteren Bindemittelkombina-

Herstellerangaben bindend und müssen erfragt werden. Diese Werte sind in die entsprechenden Checklisten NW1 
oder ND1 zu übernehmen.

Die Trocknungsdauer bestimmt den Beginn des Funktionsheizens und wird nach folgenden Vorgaben errechnet:

- Kalkzementputz pro mm  1 Tag
- Kalkputz pro mm  1 Tag
- Gipsputz 1 Tag (dickenunabhängig)
- Lehmputz ................ Tage
- Systemputz ................ Tage (entsprechend Vorgabe des Putzherstellers)

1.6.7  Bestandsaufnahme Untergrund

Zentrale Maßnahme ist die maßliche Bestandsaufnahme des vorhandenen Untergrundes durch den sachkundigen 
Fachmann. Die aufgenommenen Werte sollten mit den Richtlinien (z. B. DIN 18202, DIN 1055, EN 1991) und den 
Angaben des Herstellers des geplanten Systems verglichen werden. Dies ist die Voraussetzung für die Festlegung 
der nachfolgend durchzuführenden Maßnahmen, die neben der Installation eines Flächenheiz-/kühlsystems für eine 
dauerhafte, wertbeständige Immobilie erforderlich sind.

Wesentliches Kriterium für die Auswahl eines Flächenheiz-/kühlsystems ist die verfügbare Aufbauhöhe. Vorhandene 
Anschlusshöhen z.B. zu Türen, Treppenabsätzen, Fensterlaibungen und Nachbarräumen sind zu berücksichtigen.

1.6.8  Wärmedämmung

Die durchzuführenden Wärmedämmmaßnahmen sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben vom Bauwerksplaner fest-
zulegen.

1.6.9  Innendämmung

Manche Gebäude lassen aufgrund ihrer Fassadengestaltung eine Anbringung der Wärmedämmung auf der Außen-
seite der Außenwand nicht zu. Hier kann nur eine innere Wärmedämmung aufgebracht werden. Eine solche 
Maßnahme muss bauphysikalisch sorgfältig begleitet werden, eine Taupunkttemperaturunterschreitung im Bauteil ist 
zu vermeiden.

1.6.10  Schallschutz

Die Vorgaben der DIN 4109 Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.

1.6.11  Holzkonstruktion

Bei Holzkonstruktionen ist der Planung und Ausführung besondere Aufmerksamkeit zu widmen (Installationsebene, 
Winddichtheit, Holzschutz etc.) 

1.6.12  Kühlen mit Flächensystemen

Wird mit einem Flächenheizungssystem gekühlt, muss der eventuell entstehenden Kondenswasserbildung erhöhte 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Mit der Abkühlung der Luft bei gleichbleibender (absoluter) Wasserdampfmenge 
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erhöht sich die relative Luftfeuchte, ggf. bis zur Kondenswasserbildung. Die Raumluft enthält stets ein gewisses Maß 
an Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, sinkt mit fallender  
Temperatur. Unter dem Taupunkt versteht man die Temperatur, bei der 100 % Sättigung erreicht wird und somit keine 

-
rig ist, kann dieser Punkt relativ schnell erreicht werden. Als Folge dessen wird „Schwitzwasser“ an diesen Flächen 
entstehen. Das in Flächenkühlsystemen zirkulierende Wasser darf daher die Taupunkttemperatur an der zu küh-

Bei den heute üblichen Systemen wird entweder die Vorlauftemperatur oberhalb des Taupunkts gehalten oder der 
-

anfall zu rechnen ist, z.B. Badezimmer und Küchen, werden in der Regel vom Kühlbetrieb ausgenommen. Bei 

Hinweise sind den BVF-Richtlinien und/oder Herstellerangaben zu entnehmen.

1.6.13 Planung der Flächensysteme

Um eine einwandfrei funktionierende Flächenheizung/-Kühlung zu erhalten ist eine detaillierte Planung erforderlich. 
Basis für die Flächenheizungsauslegung nach DIN EN 1264 ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Die 
Heizlastberechnung berücksichtigt die bauphysikalischen Vorgaben des gesetzlich vorgeschriebenen Energieaus-
weises. In Kombination mit der Gebäudehülle wird im Zuge der Erstellung des Energieausweises schon im Vorfeld 
auch die Anlagentechnik ausgewählt. Wird beispielsweise eine Wärmepumpe installiert, sollte zur Erreichung einer 

-
standteil für eine zuverlässig funktionierende Anlagentechnik im Gebäude. 
Die Berechnungsergebnisse enthalten wenigstens die Heizkreislängen, Druckverlust und Volumenstrom für den 
einzelnen Heizkreis, den Verlegeabstand sowie evtl. Volumeninhalt der Rohrleitungsanlage.
Die Ergebnisse werden i.d.R. tabellarisch dargestellt und erlauben dem Ausführenden die Dimensionierung von Aus-
dehnungsgefäß und Umwälzpumpe sowie den hydraulischen Abgleich der einzelnen Heizkreise und Verteiler zuein-
ander.
Für die praktische Ausführung sind diese Berechnungsergebnisse unverzichtbar.

geeignet, um die exakte Rohrposition zu bestimmen, z.B. für Probeentnahmen zur Estrichfeuchtemessung (vgl. 
1.6.4). Geringfügige Abweichungen der tatsächlichen Heizkreislängen von den Berechnungsergebnissen sind un-
vermeidbar und können ggf. auf den Berechnungsunterlagen vermerkt werden, ohne dass eine Neuberechnung für 
den hydraulischen Abgleich erforderlich wird. Diese Berechnungsunterlagen (ggf. mit Anmerkungen) dienen auch 
der Bestandserfassung und  können den Bestandsunterlagen beigefügt werden. Bei größeren Abweichungen ist die 
Notwendigkeit einer Neuberechnung durch den Fachplaner zu prüfen.
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1.7  Übersicht der Normen und Richtlinien

Folgende Normen und Richtlinien sind bei der Erstellung von Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in 
Boden, Wand und Decke zu berücksichtigen:

Energieeinsparverordnung (EnEV) in der gültigen Fassung

EN 1057 Kupferrohre

DIN 1055-3 Einwirkungen auf Tragwerke

EN 1991-1-1 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN 1168 Baugipse

Wasserdurchströmung

DIN 4108 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 4701 Teil 10 Energetische Bewertung von heiz-, warmwasser- und
lüftungstechnischen Anlagen

DIN 4726 Rohrleitungen aus Kunststoffen für die Warmwasser-
Fußbodenheizung

DIN EN 12 831 Heizanlagen in Gebäuden – Verfahren zur
Berechnung der Normheizlast

DIN EN 13162 - 13171 Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe für Gebäude 

DIN EN 13 318 Estrichmörtel und Estriche; Begriffe 

DIN EN 13 813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche; Estrichmörtel, Estrichmassen, Eigenschaften 
und Anforderungen

DIN EN 13 914 Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen

DIN 18 168 Leichte Deckenbekleidung und Unterdecken

DIN 18 180 Gipskartonplatten

DIN 18 181 Gipskartonplatten im Hochbau

DIN 18 182 Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten

DIN 18 183 Montagewände aus Gipskartonplatten

DIN 18 195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke
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DIN 18 332 VOB, Teil C: Naturwerksteinarbeiten

DIN 18 333 VOB, Teil C: Betonwerksteinarbeiten

DIN 18 336 VOB, Teil C: Abdichtarbeiten

DIN 18340 VOB, Teil C: Trockenbauarbeiten

DIN 18 365 VOB, Teil C: Bodenbelagarbeiten

DIN 18 350 VOB, Teil C: Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18 352 VOB, Teil C: Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18 353 VOB, Teil C: Estricharbeiten

DIN 18 356 VOB, Teil C: Parkettarbeiten

DIN 18 380 VOB, Teil C: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

DIN 18 382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden

DIN 18 550 Putz

DIN 18 557 Werkmörtel

DIN 18 560 Estriche im Bauwesen

DIN V 18 599 Energetische Bewertung von Gebäuden . Berechnung des Nutz, End und Primärenergieb-
edarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

VDE 0100 Errichten von Starkstrom- Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt

VDE 0298 Teil 4 Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung 

DIN EN 60 335 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Merkblatt 2: Trocknung von Calciumsulfat-Fließestrichen. Merkblatt der Industriegruppe Estrichstoffe im Bundes-
verband der Gipsindustrie e.V. und des Industrieverbandes WerkMörtel e.V..

Merkblatt 3: Calciumsulfat-Fließestriche auf Fußbodenheizung. Merkblatt der Industriegruppe Estrichstoffe im 
Bundesverband der Gipsindustrie e.V. und des Industrieverbandes WerkMörtel e.V.

Merkblatt 1: Baustellenbedingungen (für Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen). Merkblatt des Bundes-
verbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten.

Gipsindustrie e. V. Industriegruppe Gipsplatten.

Merkblatt 5: Bäder und Feuchträume im Holzbau und Trockenbau. Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsin-
dustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Seite 12/14
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-
tung bzw. -bekleidung. Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gip-
splatten

Die beteiligten Verbände haben Merkblätter zu Teilaspekten der Flächenheizung und Flächenkühlung im Neubau 
-

tionen anfordern.

nommen werden.

Seite 13/14
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1.8  Auszug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichnungen

Die Toleranzen im Hochbau sind in DIN 18 202 beschrieben und anwendungsbezogen auf den Geltungsbereich die-
ser Dokumentation im ZDB-Merkblatt „Toleranzen im Hochbau nach DIN 18 202“.

In Bezug auf die Arbeitsschritte der Checklisten geben die folgenden Tabellen die Ebenheitsabweichungen und die 
Winkelabweichungen aus der DIN 18 202 wieder.
Weitere Angaben wie Grenzabmaße etc. sind dem ZDB-Merkblatt oder den DIN-Normen zu entnehmen.

Ebenheitsabweichungen (mit Zwischenwerten erweiterter Auszug der Tabelle 3 aus 
DIN 18 202)

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zeile Bezug Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Messpunktabständen in m

0,1a) 0,6b) 1a) 1,5b) 2b) 2,5b) 3b) 3,5b) 4a) 6b) 8b) 10a 15a

2

Decken, Unterbeton und Unterböden 
mit erhöhten Anforderungen, z. B. zur 
Aufnahme von schwimmenden Estrichen, 
Industrieböden, Fliesen- und Plattenbelä-
gen, Verbundestriche. 

Zwecke, z. B. in Lagerräumen, Kellern

5 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 20

3

Flächenfertige Böden, z. B. Estriche als 
Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von 
Bodenbelägen
Bodenbeläge, Fliesenbeläge, gepachtelte 
und geklebte Beläge

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 15

4
Flächenfertige Böden mit erhöhten An-
forderungen, z. B. mit selbstverlaufenden 
Spachtelmassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

a) Für diese Messpunktabstände sind Werte in DIN 18 202 Tabelle 3 enthalten.
b) Die Werte für diese Messpunktabstände sind interpoliert.

Winkelabweichungen (Auszug der Tabelle 2 aus DIN 18 202)

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Messpunktabständen in m

Zeile Bezug Bis 0,5 über 0,5 bis 1 über 1 bis 3 über 3 bis 6 über 6 bis 15
über 15 bis 

30
über 30a)

1
Vertikale, horizontale 
und geneigte Flächen

3 6 8 12 16 20 30

a) Diese Grenzabweichungen können bei Nennmaßen bis etwa 60 m angewendet werden. Bei größeren Abmessungen sind besondere Über-
legungen erforderlich.

Durch Ausnutzen der Grenzwerte für Stichmaße der Tabelle 2 der DIN 18 202 dürfen die Grenzabmaße der Tabelle 
1 der DIN 18 202 nicht überschnitten werden.
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NB1.1 Architekturplanung
NB1.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau
NB1.3 Koordination Planungen
NB1.4 Ausführung und Bauüberwachung

NB1.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
NB1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
NB1.4.3 Herstellung des Heizsystems
NB1.4.4 Estrichherstellung
NB1.4.5 Oberbodenverlegung

NB1.5 Schnittstellen Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden 

Verwendete Abkürzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv  Sachverständiger

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 
  Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.

NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH 
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf Dämmplatten mit Folienabdeckung verlegt, Nassestrich nach DIN 18560.

Seite 1/7
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

NB1.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                          

BH/PA      

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA      

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum:

PA

4
Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Heizungs-
bauer, Estrich- und Oberbodenleger erstellt?

PA       

5

Ist der Fugenplan sowie zusätzliche relevante Daten 
(z.B. Dämmung der Gebäudehülle, Bodenaufbauten; 
Flächenlasten; Bodenbeläge (R-Werte); Angaben zur 
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw. 
Heiz weitergeleitet? Datum:

PA      

6

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten der Lastverteilungs-
schicht und ggf. unter Berücksichtigung von zusätzli-
chen Bautrocknungsmaßnahmen erstellt? Datum:

PA

NB1.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau

1

Ist Fachplanung Fußbodenheizung/-kühlung fertig 
gestellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz-, Kühlsystem zugrunde gelegt 
(FBH - System und zugehöriges Rohrsystem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flächen-
heizung; z. Bsp. aus EEWärmeG: Jahresarbeits-
zahl der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

-
tem abgestimmt?

-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den 
erforderlichen Flächenlasten? 

-
trationen minimiert sind (z.B. zentral)?

-
zung/Deckenkühlung) erforderlich und mit dem 
Bauherrn abgestimmt?

vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

1

Seite 2/7
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum: 

zelraumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE/PH

     

3 Ist Fachplanung Sanitär fertig gestellt? Datum: PS

4 Ist Fachplanung ………. fertig gestellt? Datum: ....       

NB1.3 Koordination Planungen

1

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und 
Haustechnik/Elektrotechnik durchgeführt?
Z.B. Aufbauhöhe der Fußbodenkonstruktion (evtl. 
Ausgleichschicht, Dämmung, Estrich mit Mindest-
rohrüberdeckung, Bodenbelag) entspricht bei Ge-
schosshöhen/Türhöhen unter Berücksichtigung der 
Nutzlasten höchstens den Anschlusshöhen

PA

2

Sind Messstellen zur Feuchteprüfung vorgegeben?
Anmerkung :

PA/PH

3

Ist der Fugenplan u. a. gemäß DIN 18560-2 abge-
stimmt und berücksichtigt er die Erfordernisse des 
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle-
gung)?

PA/PH
(Heiz/Estr/

ObBo)

4
Ist berücksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von 
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden?

PA/PH
(Heiz/Estr.)

5

Rohrführung/Anordnung der Verteilerkästen – 
Sind die Rohre so geführt, dass Rohrkonzentrationen 
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen über Wanddurchführungen)?

PA/PH
(Heiz)

6
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

7

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

8
Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler 
des Systemanbieters)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH 
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

9

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwen-
det werden: Liegt ein Nachweis des Herstellers über 
deren Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 
18599; Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft 
bei Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden 
Doseneinbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

   

10
Sind die Bodenbeläge für FBH geeignet (R-Wert bzw. 
vom Hersteller dafür freigegeben)?

PA/PH/
BH (ObBo)

11
Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei großen 

Bewegungsfugen berücksichtigt?

PA/PH
(Heiz/Estr./

ObBo)
      

NB1.4 Ausführung und Bauüberwachung

NB1.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre 
erforderlich?

PA/BL

2
Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre 
eingebaut? Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, z.B. 
zusätzliche PE-Folie?

BU/BL/
(Estr)

3 Sind Höhenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BU/BL

4
Ist eine Schutzmaßnahme gegen nachstoßende 
Restfeuchte erforderlich?

BU/BL

5
Ist die Schutzmaßnahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse) 
eingebaut?

BU/BL

6 Heiz/Estr

7
Stimmen die Anschlusshöhen mit den Dicken der 
geplanten Fußbodenkonstruktion und Rohrüber-
deckung überein?

Heiz/Estr

8
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzel-, Zentralregelung eingebaut?

BL/ Heiz/Ele

9
Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der 
DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt „Auszug aus 
DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?

Heiz/Estr

10

Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Tole-
ranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt „Aus-
zug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabweichungen, 
Tabelle 3“?

Heiz/Estr

11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ Estr

12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ Estr

13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr

14
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen 
Höhenausgleich erforderlich machen?

PA/BL

15 Sind Abweichungen im Plan erfasst? BL/Heiz/ Estr
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH 

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

16 Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?             Heiz/Estr     

17
Wurde eine Ausgleichsschicht (Höhenausgleich auf 
der Rohdecke) erstellt?

BL

18
Entspricht die Auswahl der Dämmstoffschichten der 
lotrechten Nutzlast, den Wärme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbauten?

BL       

NB1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

NB1.4.3 Herstellung des Heizungssystems

1

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon-
zentrationen zentral angeordnet und an die 
entsprechenden Bodenaufbauten angepasst (Ein-
bauhöhe Verteilerkasten/Oberkante Fertigfußboden)?

BL/Heiz/
Estr

2
Sind die Randdämmstreifen unter Berücksichtigung 
des Estrichsystems in ausreichender Dicke und Höhe 
verlegt?

Heiz/Estr

3
Sind die Dämmstoffschichten fachgerecht 
verlegt?

Heiz/Estr

4
Ist die Abdeckung der Dämmstoffschicht ordnungs-
gemäß verlegt?

Heiz/Estr

5
Ist die Rohrüberdeckung entsprechend dem Höhen-
bezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Heiz

6
Sind die Heizungsrohre entsprechend der 
Auslegung des Planers sowie DIN EN 1264-4 
ordnungsgemäß verlegt?

Heiz

7 Heiz

8
Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen 
im Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz

9

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Estrichfu-
gen bzw. bei Wanddurchführungen Überschubrohre 
vorhanden? Ist der Schall- und Brandschutz bei 
Wanddurchführungen beachtet?

Heiz/PA/ BL

10
Sind ggf. durchlaufende Anbindungen in untergeord-
neten Räumen gedämmt (Reduzierung unerwünsch-
ter Wärmeabgabe)?

Heiz/PA

11

Ist bei Türdurchgängen und beim Anschluss an den 
Verteilerkästen ausreichend Platz zwischen den 
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicherzu-
stellen)?

Heiz/PA/Estr

12
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

13

Ist für das eingebrachte Fußbodenheiz/-kühlsystem 
der hydraulische Abgleich entsprechend der wärme-
technischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung 
nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

14
Ist das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühlsystem
bis zur Estricheinbringung vor Beschädigung ge-
schützt?

BL/Heiz     

15
Ist nach Abschluss der Fußbodenheizungsarbeiten
die unmittelbare Einbringung des Estrichs gewähr-
leistet?

BL/Estr/Heiz

NB1.4.4 Estrichherstellung

1
Ist bei Lastverteilungsschicht für Fliesen/Naturstein/
Betonwerkstein für den Zementestrich eine Be-
wehrung vereinbart?

PA/Estr

2 Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden? Estr

3
Erfordert der Förderweg des Estrichmörtels beson-
dere Maßnahmen?

Estr

4
Sind die Heizrohre ausreichend gegen Lageverän-
derung gesichert (gemäß DIN EN 1264-4)?

Heiz/Estr

5
Stehen die Heizrohre bei Estrichmörteleinbringung 
unter Druck (Siehe Protokoll P1)?

Heiz/Estr

6
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die 
Rohrüberdeckung (auch im Bereich der Überschub-
rohre), entsprechend den Vorgaben eingehalten?

Heiz/Estr

7
Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe und An-
zahl der Messstellen siehe 1.5.1

Heiz/Estr

8
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt, haben kreuzende Rohre Überschubrohre?

Heiz/Estr

9 Estr

NB1.4.5 Oberbodenverlegung

1 Sind im Estrich Risse vorhanden? ObBo

2 Wurden vorhandene Risse verharzt?
Estr/
ObBo

3 Wurden Scheinfugen verharzt (besondere Leistung)? ObBo

4
Bleiben Scheinfugen offen und werden im Oberbo-
denbelag übernommen?

ObBo

5
Oberboden geprüft (gemäß VOB)?

ObBo
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH 

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

6
Sind die Randdämmstreifen mit ausreichendem Über-
stand und Dicke für den Oberboden noch vorhanden?

ObBo

7
Sind Folienprüfungen zusätzlich zur CM-Messung 
gesondert beauftragt?

ObBo

8 Sind Folienprüfungen durchgeführt und dokumentiert? ObBo

9
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo1

10
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7? 

ObBo2     

11
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7? 

ObBo3

12
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7? 

ObBo4       

NB1.5
Schnittstellen
Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden

1
Sind die Messstellen zur Feuchteprüfung im Plan 
festgelegt (vgl. auch NB1.3.2 und NB1.4.4.7)?

BL

2 Sind die Messstellen vorhanden und dokumentiert? BL/Estr

3
Ist die Fußbodenkonstruktion bis zum Abschluss des 
Funktionsheizens frei von Überdeckungen?

BL/Estr/
Heiz

4

Beginn Funktionsheizen nach der Estrichverlegung 
bei
- Zementestrich                                 21 Tage
- Calciumsulfatestrich   7 Tage
- bzw. entsprechend dem einge-
  setzten Estrichsystem .... Tage

Heiz/Estr

5
Ist das Funktionsheizen der Fußbodenheizung  durch-
geführt und dokumentiert 
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P2)?

Heiz

6 Ist ein Belegreifheizen erforderlich? ObBo

7 Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt? BH/BL

8
Ist die beheizte Fußbodenkonstruktion bis zum Ab-
schluß des Belegreifheizens frei von Überdeckungen?

BL/Estr/
Heiz

9
Ist das Belegreifheizen durchgeführt und dokumen-
tiert (siehe Protokoll P7)?

BH/Heiz

10
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch 
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklärung)?

Heiz

11
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH
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NB2 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT NASSESTRICH  
Bauart B nach DIN EN 1264 Rohrleitungen in Systemdämmplatten verlegt, unterhalb des 
Nassestrichs nach DIN 18560, zumeist mit Wärmeleitblechen; mit Folienabdeckung.

NB2.1 Architekturplanung
NB2.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau
NB2.3 Koordination Planungen
NB2.4 Ausführung und Bauüberwachung

NB2.4.1 Prüfung der Eignung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
NB2.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
NB2.4.3 Herstellung des Heizsystems
NB2.4.4 Estrichherstellung
NB2.4.5 Oberbodenverlegung

NB2.5 Schnittstellen Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden

Verwendete Abkürzungen:

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.
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NB2 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT NASSESTRICH  

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

NB2.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                           

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum :

PA

4
Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Heizungs-
bauer, Estrich- und Oberbodenleger erstellt?

PA

5

Ist der Fugenplan sowie zusätzliche relevante Daten 
(z.B. Dämmung der Gebäudehülle, Bodenaufbauten; 
Flächenlasten; Bodenbeläge (R-Werte); Angaben zur 
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw. 
Heiz weitergeleitet? Datum:

PA

6

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten der Lastverteilungs-
schicht und ggf. unter Berücksichtigung von zusätzli-
chen Bautrocknungsmaßnahmen erstellt? Datum:

PA
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NB2.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau

1

Ist Fachplanung Fußbodenheizung/-kühlung fertig 
gestellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz-, Kühlsystem zugrunde gelegt 
(FBH - System und zugehöriges Rohrsystem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert Dämmung Flächen-
heizung; z.B. aus EEWärmeG: Jahresarbeitszahl 
der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderrichtli-
nien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

-
tem abgestimmt?

-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den 
erforderlichen Flächenlasten? 

-
trationen minimiert sind (z.B. zentral)?

-
zung/Deckenkühlung) erforderlich und mit dem 
Bauherrn abgestimmt?

12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

1
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NB2 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT NASSESTRICH  

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum: 

-
raumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE/PH

3 Ist Fachplanung Sanitär fertig gestellt? Datum: PS

4
Ist Fachplanung………. fertig gestellt? Datum:

....

Seite 3/8
NB2

NB2.3 Koordination Planungen 

1

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und 
Haustechnik durchgeführt?
Z.B. Aufbauhöhe der Fußbodenkonstruktion (evtl. 
Ausgleichschicht, Dämmung, Estrich mit Mindest-
dicke, Bodenbelag) entspricht bei Geschosshöhen/ 
Türhöhen unter Berücksichtigung der Nutzlasten 
höchstens den Anschlusshöhen.

PA

2

Sind Messstellen zur Feuchteprüfung vorgegeben?
Anmerkung:

PA/PH

3

Ist der Fugenplan u. a. gemäß DIN 18560-2 abge-
stimmt und berücksichtigt er die Erfordernisse des 
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle-
gung)?

PA/PH
(Heiz/Ele/

ObBo)

4

Rohrführung/Anordnung der Verteilerkästen – Sind 
die Rohre so geführt, dass Rohrkonzentrationen mi-
nimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbin-
deleitungen über Wanddurchführungen)?

PA/PH
(Heiz)

5
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)
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NB2 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT NASSESTRICH  

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

6

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. Unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

7
Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler 
des Systemanbieters)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

8

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet 
werden:
Liegt ein Nachweis des Herstellers über deren 
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; 
Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft bei 
Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden 
Doseneinbauten)

PA/PH

9
Sind die Bodenbeläge für FBH geeignet (R-Wert bzw. 
vom Hersteller dafür freigegeben)?

PA/PH/
BH

(ObBo)

10
Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei großen 

von Bewegungsfugen berücksichtigt?

PA/PH
(Heiz/Estr/

ObBo)

Seite 4/8
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NB2.4 Ausführung und Bauüberwachung

NB2.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1 Ist eine Feuchtigkeitssperre erforderlich? PA/BL

2
Ist die Feuchtigkeitssperre eingebaut? Sind Schutz-
maßnahmen erforderlich, z.B. zusätzliche PE-Folie?

BU/BL/
(Estr)

3 Sind Höhenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BU/BL

4
Ist eine Schutzmaßnahme gegen nachstoßende 
Restfeuchte erforderlich?

BU/BL

5
Ist die Schutzmaßnahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse) 
eingebaut?

BU/BL

6 Heiz/Estr

7
Stimmen die Anschlusshöhen mit den Dicken der 
geplanten Fußbodenkonstruktion überein?

Heiz/Estr

8
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzel-, Zentralregelung eingebaut?

BL/Heiz/Estr

9

Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Tole-
ranzen der DIN 18 202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt 2.3.2 
Auszug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsab-
weichungen?

Heiz/Estr
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NB2 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT NASSESTRICH  

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

10

Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der 
DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt 2.3.2 Auszug 
aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichun-
gen?

PA/PH
(Heiz/Estr/

ObBo)

11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Estr

12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/Ele

13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr

14
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen 
Höhenausgleich  erforderlich machen?

PA/BL

15 Sind Abweichungen im Plan erfasst? Heiz/Estr

16 Ist eine Mitteilung  an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Estr

17
Wurde eine Ausgleichschicht (Höhenausgleich auf der 
Rohdecke) erstellt?

BL

18

Entspricht die Auswahl der Dämmstoffschichten der 
lotrechten  Nutzlast sowie den Wärme- und Trittschall-
anforderungen, sowie den geplanten Bodenaufbau-
ten?

BL

19
Sind die Randdämmstreifen unter Berücksichtigung 
des Estrichsystems in ausreichender Dicke und Höhe   
verlegt?

Heiz/Estr

Seite 5/8
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NB2.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt (i.d. 
Regel zusätzliche Leistungen gem. VOB C)?

PA/BL

NB2.4.3 Herstellung des Heizungssystems

1

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkonzentra-
tionen zentral angeordnet und an die entsprechenden 
Bodenaufbauten angepasst (Einbauhöhe Verteiler-
kasten/Oberkante Fertigfußboden)?

BL/Heiz/
Estr

2
Sind die Randdämmstreifen unter Berücksichtigung 
des Estrichsystems in ausreichender Dicke und Höhe 
verlegt?

Heiz/Estr

3 Sind die Dämmstoffschichten fachgerecht verlegt? Heiz/Estr

4
Sind die Systemplatten und ggf. Wärmeleitbleche zur 
Rohraufnahme fachgerecht verlegt?

Heiz
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

5
Sind die Heizungsrohre entsprechend der 
DIN EN 1264-4 ordnungsgemäß verlegt?

Heiz

6
Ist die Abdeckung der Systemplatte ordnungsgemäß 
verlegt?

Heiz/Estr

7
Ist die Estrichdicke entsprechend dem Höhenbe-
zugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Heiz

8 Heiz

9
Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen 
im Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz

10
Sind bei Wanddurchführungen Überschubrohre 
vorhanden? Ist der Schall- und Brandschutz bei 
Wanddurchführungen beachtet?

Heiz/PA/BL

11

Ist bei Türdurchgängen und beim Anschluss an 
den Verteilerkästen noch ausreichend Dämmung  
zwischen den Rohren vorhanden (um die Lastübertra-
gung sicherzustellen)?

Heiz/PA

Seite 6/8
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12
Sind die Rohre und Rohrverbindungen  auf Dichtheit 
geprüft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

13

Ist für das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der 
wärmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

14
Ist das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühlsystem 
bis zur Estricheinbringung vor Beschädigung ge-
schützt?

BL/Heiz

15
Ist nach Abschluss der Fußbodenheizungsarbeiten 
die unmittelbare Einbringung des Estrichs gewähr-
leistet?

BL/Estr/
Heiz

NB2.4.4 Estrichherstellung

1
Ist bei Lastverteilungsschicht für Fliesen/Naturstein/
Betonwerkstein  für den Zementestrich eine Beweh-
rung vereinbart?

PA/Estr

2 Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden? Estr

3
Erfordert der Förderweg des Estrichmörtels beson-
dere Maßnahmen?

Estr

4
Sind die Heizrohre ausreichend gegen La-
geveränderung gesichert?

Heiz/Estr
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

5
Stehen die Heizrohre bei Estrichmörteleinbringung 
unter Druck (Siehe Protokoll P1)?

Heiz/Estr

6
Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?

Heiz/Estr

7
Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe und An-
zahl der Messstellen 1.6.4.

Heiz/Estr

8
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt?

Heiz/Estr

9
(gemäß DIN 18560-1)?

Estr

NB2.4.5 Oberbodenverlegung

1 Sind im Estrich Risse vorhanden? ObBo

2 Wurden vorhandene Risse verharzt?
Estr/
ObBo

3 Wurden Scheinfugen verharzt (besondere Leistung)? ObBo

4
Bleiben Scheinfugen offen und werden im Oberbo-
denbelag übernommen?

ObBo

5
Oberboden geprüft (gemäß VOB)?

ObBo

6
Sind die Randdämmstreifen mit ausreichendem Über-
stand und Dicke für den Oberboden noch vorhanden?

ObBo

Seite 7/8
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7
Sind Folienprüfungen zusätzlich zur CM-Messung 
gesondert beauftragt?

ObBo

8 Sind Folienprüfungen durchgeführt und dokumentiert? ObBo

9
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo1

10
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo2

11
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo3

12
Überschreitet die max. Feuchte des Estrichs  die 
Werte der Tabelle 4 in Protokoll P7?

ObBo4
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Seite 8/8
NB2

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

NB2.5
Schnittstellen
Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden

1
Sind die Messstellen zur Feuchteprüfung im Plan 
festgelegt (vgl. auch NB1.3.2 und NB1.4.4.7)?

BL

2 Sind die Messstellen vorhanden und dokumentiert? BL/Estr

3
Ist die Fußbodenkonstruktion bis zum Abschluss des 
Funktionsheizens frei von Überdeckungen?

BL/Estr/
Heiz

4

Beginn Funktionsheizen nach der Estrichverlegung 
bei
- Zementestrich                                 21 Tage
- Calciumsulfatestrich   7 Tage
- bzw. entsprechend dem einge-
  setzten Estrichsystem .... Tage

Heiz/Estr

5
Ist das Funktionsheizen der Fußbodenheizung  durch-
geführt und dokumentiert 
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P2)?

Heiz

6 Ist ein Belegreifheizen erforderlich? ObBo

7 Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt? BH/BL

8
Ist die beheizte Fußbodenkonstruktion bis zum Ab-
schluß des Belegreifheizens frei von Überdeckungen?

BL/Estr/
Heiz

9
Ist das Belegreifheizen durchgeführt und dokumen-
tiert (siehe Protokoll P7)?

BH/Heiz

10
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch 
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklärung)?

Heiz

11
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH
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TB1 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH  
Bauart B nach DIN EN 1264 Rohrleitungen in Systemdämmplatten verlegt, zumeist mit 
Wärmeleitblechen und Folienabdeckung. Trockenestrichplatten als Lastverteilschicht.

TB1.1 Architekturplanung
TB1.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau
TB1.3 Koordination/Planungen
TB1.4 Ausführung und Bauüberwachung

TB1.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
TB1.4.3 Herstellung des Heizsystems
TB1.4.4 Verlegung des Fertigteilestrichs
TB1.4.5 Oberbodenverlegung
TB1.4.6 Schnittstellen Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden

Verwendete Abkürzungen:

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger / Trockenestrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.

Seite 1/6
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TB1.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                          

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum:

PA

4
Ist ein Fugenplan notwendig und ggf. in Abstimmung 
mit dem Heizungsbauer, Estrich- und Oberbodenleger 
erstellt?

PA

5

Ist der ggf. erforderliche Fugenplan sowie zusätzliche 
relevante Daten (z.B. Dämmung der Gebäudehülle, 
Bodenaufbauten; Flächen- und Einzellasten für Fer-
tigteilestriche; Bodenbeläge (R-Werte); Angaben zur 
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw. 
Heiz weitergeleitet? Datum:

PA

6

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der 
voraussichtlichen Trocknungszeiten (ggf. für Aus-
gleichsschichten) und ggf. unter Berücksichtigung von 
zusätzlichen Bautrocknungsmaßnahmen erstellt?
Datum:

PA

TB1.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau

1

Ist Fachplanung Fußbodenheizung/-kühlung fertig 
gestellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz-, Kühlsystem zugrunde gelegt 
(FBH - System und zugehöriges Rohrsystem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert Dämmung Flächen-
heizung; z.B. aus EEWärmeG: Jahresarbeiszahl 
der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderrichtli-
nien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

-
tem abgestimmt?

-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den 
erforderlichen Flächenlasten? 

-
trationen minimiert sind (z.B. zentral)?

-
zung/Deckenkühlung) erforderlich und mit dem 
Bauherrn abgestimmt?

12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PA

TB1 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH  
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum: 

-
raumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PA

3 Ist Fachplanung Sanitär fertig gestellt? Datum: PS

4
Ist Fachplanung………. fertig gestellt? Datum:

....       

TB1.2 Koordination Planungen 

1

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und 
Haustechnik durchgeführt?
Z.B. Aufbauhöhe der Fußbodenkonstruktion (evtl. 
Ausgleichschicht, Dämmung, Estrich mit Mindest-
dicke, Bodenbelag) entspricht bei Geschosshöhen/ 
Türhöhen unter Berücksichtigung der Nutzlasten 
höchstens den Anschlusshöhen.

PA       

2

Rohrführung/ Anordnung der Verteilerkästen – Sind 
die Rohre so geführt, dass Rohrkonzentrationen 
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen über Wanddurchführungen)?

PA/PH
(Heiz)       

3

Ist der ggf. notwendige Fugenplan (entsprechend den 
Herstellerangaben des Fertigteilestriches) abgestimmt 
und berücksichtigt er die Erfordernisse des Bodenbe-
lages (wie Fugenbild, Material, Art der Verlegung)?

PA/PH
(Heiz/Estr/

ObBo)
      

4
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)       

5

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/BH
(Heiz/Ele)       

6
Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler 
des Systemanbieters)?

PA/PH/BH
(Heiz/Ele)       

7

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet 
werden:
Liegt ein Nachweis des Herstellers über deren 
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; 
Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft bei 
Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden Dosen-
einbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)       

TB1 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH  
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

8
Sind die Bodenbeläge für FBH geeignet (R-Wert bzw. 
vom Hersteller dafür freigegeben)?

PA/PH/
BH

(ObBo)
    

9
Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei großen 

Bewegungsfugen berücksichtigt?

PA/PH
(Heiz/Estr/

ObBo)
    

TB1.4 Ausführung und Bauüberwachung

TB1.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre 
erforderlich?

PA/BL

2
Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre 
eingebaut? Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, 
z. B zusätzliche PE-Folie?

BU/BL/
(Estr)

3 Sind Höhenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BU/BL

4
Ist eine Schutzmaßnahme gegen nachstoßende 
Restfeuchte erforderlich?

BU/BL

5
Ist die Schutzmaßnahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse) 
eingebaut?

BU/BL

6 Heiz/Estr

7
Stimmen die Anschlusshöhen mit den Dicken der 
geplanten Fußbodenkonstruktion überein?

Heiz/Estr

8
Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre für die 
Einzel,- Zentralregelung eingebaut?

BL/Heiz/Ele

9

Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der 
Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt 
„Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabweichun-
gen, Tabelle 3“?

Heiz/Estr

10
Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der 
DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt „Auszug aus 
DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?

Heiz/Estr

11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Estr

12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/Estr

13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr

14
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen 
Höhenausgleich erforderlich machen?

PA/BL

TB1 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH  
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

15 Sind Abweichungen im Plan erfasst? BL/Heiz/Estr

16 Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Estr

17
Wurde eine Ausgleichschicht (Höhenausgleich auf der 
Rohdecke) erstellt?

BL       

18
Entspricht die Auswahl der Dämmstoffschichten der 
lotrechten Nutzlast, den Wärme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbauten?

BL       

TB1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt? 
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB) 

PA/BL

TB1.4.3 Herstellung des Heizungssystems

1

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkonzentra-
tionen zentral angeordnet und an die entsprechenden 
Bodenaufbauten angepasst (Einbauhöhe Verteiler-
kasten/ Oberkante Fertigfußboden)?

BL/Heiz/Estr

2
Sind die Randdämmstreifen unter Berücksichtigung 
des Fertigteilestrichsystems in ausreichender Dicke 
und Höhe verlegt?

Heiz/Estr

3
Sind die Dämmstoffe für das Fertigteilstrichsystem 
geeignet?

BL/Heiz/Estr

4
Sind die Dämmstoffschichten fachgerecht 
verlegt? Sind die Dämmstoffschichten fachgerecht 
verlegt?

Heiz/Estr

5
Sind die Systemplatten und ggf. Wärmeleitbleche zur 
Rohraufnahme fachgerecht verlegt?

Heiz

6
Ist die Abdeckung der Systemplatten ordnungsgemäß 
verlegt?

Heiz/Estr

7
Ist die Mindestdicke des Fertigteilestrichs 
entsprechend dem Höhenbezugspunkt (Meterriss) 
sichergestellt?

Heiz

8
Sind die Heizungsrohre entsprechend der 
Auslegung des Planers sowie DIN EN 1264-4 ord-
nungsgemäß verlegt?

Heiz

9 Heiz

10
Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen 
im Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz

TB1 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH  
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

11
Ist der Schall- und Brandschutz bei Wanddurch-
führungen beachtet?

Heiz/PA/BL

12

Ist bei Türdurchgängen und beim Anschluss an den 
Verteilerkästen ausreichend Platz zwischen den 
Rohren vorhanden (um die Lastübertragung sicher-
zustellen)?

Heiz/PA

13
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

14

Ist für das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der 
wärmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

15
Ist das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühlsystem 
bis zur Einbringung des Fertigteilestriches vor Be-
schädigung geschützt?

BL/Heiz

16
Ist nach Abschluss der Fußbodenheizungsarbeiten 
die unmittelbare Einbringung des Fertigteilestriches 
gewährleistet?

BL/Estr/Heiz

TB1.4.4 Verlegung des Fertigteilestrichs

1
Stehen die Heizrohre  bei der Trockenestrich-
verlegung unter Druck (Siehe Protokoll P1)?

Heiz/Estr

2 Ist der Fertigteilestrich verlegt? Estr

3
Sind die Bewegungsfugen entsprechend
den Vorgaben im Fertigteilestrich ausgeführt?

BL/Estr

TB1.4.5 Oberbodenverlegung

1
Eignung für den Oberboden geprüft (gemäß VOB C)? 

ObBo

2
Sind die Randdämmstreifen mit ausreichendem Über-
stand und Dicke für den Oberboden noch vorhanden?   

ObBo

3
einschlägigen Merkblätter)?

ObBo

TB1.4.6
Schnittstellen
Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden

1
Ist das Funktionsheizen der Fußbodenheizung  durch-
geführt und dokumentiert. (nach DIN EN 1264-4; 
siehe Protokoll P5)?

Heiz

2
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen  durch 
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklärung)?

Heiz

3
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH

TB1 ROHRSYSTEM IN DÄMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH  
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TB3 ROHRSYSTEM AUF DÄMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf Dämmplatten mit Abdeckung/Folie verlegt; Gussasphalt nach DIN 18560

TB3.1 Architekturplanung
TB3.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau
TB3.3 Koordination Planungen
TB3.4 Ausführung und Bauüberwachung

TB3.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB3.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
TB3.4.3 Herstellung des Heizsystems
TB3.4.4 Gussasphaltherstellung
TB3.4.5 Oberbodenverlegung

TB3.5 Schnittstellen Heizung/Kühlung/Gussasphalt/Oberboden 

Verwendete Abkürzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv  Sachverständiger

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.



42

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TB3.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                           

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum :

PA       

4 Ist ein Fugenplan notwendig? PA       

5

Sind zusätzliche relevante Daten (z.B. Dämmung der 
Gebäudehülle, Bodenaufbauten; Flächenlasten; Bo-
denbeläge (R-Werte); Angaben zur Anlagentechnik, 
Regelungstechnik) an PH; PE bzw. Heiz weiterge-
leitet? Datum:

PA       

TB3.2 Planung Haustechnik für Fußbodenaufbau

1

Ist Fachplanung Fußbodenheizung/-kühlung fertig 
gestellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz-, Kühlsystem zugrunde gelegt 
(FBH - System und zugehöriges Rohrsystem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flächen-
heizung; z.B. aus EEWärmeG: Jahresarbeitszahl 
der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

system abgestimmt?

tenplan der haustechnischen Planung sowie den 
erforderlichen Flächenlasten? 

konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?
-

zung/Deckenkühlung) erforderlich und mit dem 
Bauherrn abgestimmt?

DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

Seite 2/6
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum: 

-
raumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE/PH

3 Ist Fachplanung Sanitär fertig gestellt? Datum: PS

4 Ist Fachplanung ………. fertig gestellt? Datum: ....       

TB3.3 Koordination Planungen 

1

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und 
Haustechnik/Elektrotechnik durchgeführt?
Z.B. Aufbauhöhe der Fußbodenkonstruktion (evtl. 
Ausgleichschicht, Dämmung, Asphalt mit Mindest-
dicke bzw. -Rohrüberdeckung, Bodenbelag) 
entspricht bei Geschosshöhen/Türhöhen unter 
Berücksichtigung der Nutzlasten höchstens den 
Anschlusshöhen

PA

2

Rohrführung/Anordnung der Verteilerkästen – 
Sind die Rohre so geführt, dass Rohrkonzentrationen 
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen über Wanddurchführungen)?

PA/PH
(Heiz)

3
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

4

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

5
Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler 
des Systemanbieters)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

6

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet 
werden:
Liegt ein Nachweis des Herstellers über deren 
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; 
Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft bei 
Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden Dosen-
einbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

7
Sind die Bodenbeläge für FBH geeignet (R-Wert bzw. 
vom Hersteller dafür freigegeben)? 

PA/PH/
BH

(ObBo)
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TB3.4 Ausführung und Bauüberwachung

TB3.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre 
erforderlich?

PA/BL

2
Ist die gussasphalttaugliche Bauwerksabdichtung/
Feuchtigkeitssperre eingebaut?  Ist eine Schutz-
maßnahme vorzusehen?

BU/BL/
(As)

3 Sind Höhenbezugspunkte markiert (Meterriss)? BU/BL       

4
Ist eine Schutzmaßnahme gegen nachstoßende 
Restfeuchte erforderlich?

BU/BL

5
Ist die Schutzmaßnahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse) 
eingebaut?

BU/BL

6 Heiz/As

7
Stimmen die Anschlusshöhen mit den Dicken der 
geplanten Fußbodenkonstruktion und Rohrüber-
deckung überein?

Heiz/As

8
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzel-, Zentralregelung eingebaut?

BL/ Heiz/Ele

9

Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der 
Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt 
„Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabweichun-
gen, Tabelle 3“?

Heiz/As

10
Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der 
DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt „Auszug aus 
DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?

Heiz/As

11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ As

12 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ As

13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/As

14
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen 
Höhenausgleich erforderlich machen?

PA/BL

15 Sind Abweichungen im Plan erfasst?
BL/Heiz/

As

16 Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/As

17
Wurde eine Ausgleichsschicht (Höhenausgleich auf 
der Rohdecke) erstellt?

BL

18
Entspricht die Auswahl der Dämmstoffschichten der 
lotrechten Nutzlast, den Wärme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbauten?

BL
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TB3.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

TB3.4.3 Herstellung des Heizungssystems

1

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkonzentra-
tionen zentral angeordnet und an die entsprechenden 
Bodenaufbauten angepasst (Einbauhöhe Verteiler-
kasten/Oberkante Fertigfußboden)?

BL/Heiz/
As

2
Sind die Randdämmstreifen unter Berücksichtigung 
des Estrichsystems Gussasphalt in ausreichender 
Dicke und Höhe verlegt? 

Heiz/As

3 Sind die Dämmstoffe für Gussasphalt geeignet?
BL/Heiz/

As

4 Sind die Dämmstoffschichten fachgerecht verlegt? Heiz/As

5
Ist die Abdeckung der Dämmstoffschicht asphalt-
tauglich und ordnungsgemäß verlegt?

Heiz/As

6
Ist eine Rasterfolie als Verlegehilfe für den Heizungs-
bauer vorgesehen?

Heiz/As

7
Ist die Rohrüberdeckung entsprechend dem Höhen-
bezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Heiz

8
Sind die Heizungsrohre entsprechend der Auslegung 
des Planers sowie DIN EN 1264-4 ordnungsgemäß 
verlegt ?

Heiz

9
Sind die Abstände der Rohrbefestigungen 
entsprechend der DIN EN 1264-4 gesetzt?

Heiz

10 Heiz

11
Sind evtl. eingebaute hartgelötete Verbindungen im 
Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz

12
Ist der Schall- und Brandschutz bei Wanddurch-
führungen beachtet?

Heiz/PA/ BL

13

Ist bei Türdurchgängen und beim Anschluss an den 
Verteilerkästen ausreichend Platz zwischen den 
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicherzu-
stellen)?

Heiz/PA/As

14
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft (siehe Protokoll P1.1)?

BL/Heiz

15

Ist für das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der 
wärmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

16
Ist das eingebrachte Fußbodenheizungs/-kühlsystem 
bis zur Asphalteinbringung vor Beschädigung ge-
schützt?

BL/As/
Heiz

17
Ist nach Abschluss der Fußbodenheizungsarbeiten 
die unmittelbare Einbringung des Asphalts gewähr-
leistet?

PA
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TB3.4.4 Gussasphaltherstellung

1 Sind Höhenbezugspunkte vorhanden (Meterriss)? PA/As

2 Ist ein Standplatz für den „Kocher“ vorhanden? BL/As

3
Erfordert der Förderweg des Gussasphalt besondere 
Maßnahmen?

PA/As       

4
Sind die Heizrohre ausreichend gegen 
Lageveränderung gesichert (gemäß DIN EN 1264-4)?

Heiz/ As

5
Sind die Heizrohre  bei der Asphalteinbringung 
drucklos (Siehe Protokoll P1.1)?

Heiz/ As

6 Werden die Heizrohre mit Kaltwasser gespült? Heiz/ As

7
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Guss-
asphaltdicke bzw. -überdeckung, entsprechend den 
Vorgaben eingehalten?

Heiz/ As

8
Werden Türen, bodennahe Fenster oder ähnliches 
vor großer Hitzeeinwirkung geschützt?

Heiz/ As

9 As

TB3.4.5 Oberbodenverlegung

1 Sind im Gussasphalt Risse oder Wellen vorhanden? ObBo

2
Wurden vorhandene Risse oder Wellen geschlossen 
bzw. egalisiert?

As/ObBo

3
Oberboden geprüft (gemäß VOB)?

ObBo

4
asphalt) innerhalb der Toleranzen der DIN 18202 
Tabelle 3, Zeile 3, s.a. Auszug aus DIN 18202 zu 
Winkel- und Ebenheitsabweichungen?

ObBo

5
Sind die Randdämmstreifen mit ausreichendem Über-
stand und Dicke für den Oberboden noch vorhanden?

ObBo

TB3.5
Schnittstellen
Heizung/Kühlung/Estrich/Oberboden

1
Ist die Fußbodenkonstruktion bis zum Abschluß des 
Funktionsheizens frei von Überdeckungen?

BL/ As /
Heiz

2
Ist das Funktionsheizen der Fußbodenheizung  durch-
geführt und dokumentiert (nach DIN EN 1264-4; siehe 
Protokoll P2.1)?

Heiz

3
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen  durch 
den Heizungsbauer auszustellen(z.B. Fachunterneh-
mererklärung)?

Heiz

4
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH
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NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf geeignetem Untergrund, innerhalb der Putzschicht/Wärmeverteilschicht 

NW1.1 Architekturplanung
NW1.2 Planung Haustechnik für Wandaufbau
NW1.3 Koordination Planungen
NW1.4 Ausführung und Bauüberwachung

NW1.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
NW1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
NW1.4.3 Montage der Wandrohrsystem-Konstruktion
NW1.4.4 Putzherstellung
NW1.4.5 Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kühlen)

Verwendete Abkürzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv  Sachverständiger

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

NW1.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA/
PH

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum:

PA       

4 Sind Wand-/Deckendurchbrüche erforderlich (Statik)? PA

5
Ist Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung mit dem 
Putzer/Stuckateur erstellt? Datum:

PA/Innen

6

Ist der Fugenplan sowie zusätzliche relevante Daten 
(z.B. Dämmung der Gebäudehülle, Wandkonstruk-
tion; Angaben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik) 
an PH; PE bzw. Heiz weitergeleitet? Datum:                           

PA

7
Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans und 
des Bauablaufplanes an PH, PE oder Heiz erfolgt?

PA

NW1.2
Planung Haustechnik für Wandaufbau

1

Ist Fachplanung Wandheizung/-kühlung fertig-
gestellt? Datum:

ziertes Flächenheiz/-kühlsystem zugrunde gelegt 
(Wandheiz-System und zugehöriges Rohrsys-
tem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: Sy-
stemtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flächen-
heizung; z.B. aus EEWärmeG: Jahresarbeits-

      zahl der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?
-

nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

(Wärmeleitfähigkeit, Dicke)?

das Rohrkonzentrationen minimiert sind 
(z.B. zentral)?

den-, Deckenheizung-, kühlung) erforderlich und 
mit dem Bauherrn abgestimmt?

DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung  Elektro fertiggestellt? Datum:

-
raumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

3 Ist Fachplanung Sanitär fertiggestellt?  Datum: PS

4 Ist Fachplanung……..…  fertiggestellt?  Datum: ....       

NW1.3 Koordination Planungen

1

Ist Koordination der Planungen Architektur, Elektro 
und Heizung/Sanitär durchgeführt? Sind vorge-
sehene Wandaufbaudicken (evtl. Ausgleichschicht, 
Dämmung, Putzdicken mit Mindestrohrüberdeckung, 
Armierung nach Herstellerangaben, Wandbelag/ 

-
schlüssen möglich?

PA

2
Regeleinrichtungen (z.B. geeignete Aufputzregler 
des Systemanbieters, optimale Flächennutzung pro 
Wand; Raumthermostat bzw. Wandbox und Tempe-
ratur-/Feuchtefühler) abgestimmt und dokumentiert?

PA/PH

3
Ist ggf. Fugenplan abgestimmt und berücksichtigt die 

PA/PH
Heiz/ Putz

4
Ist Anordnung der Verteilerkästen und Positionierung 
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand 
oder Boden) festgelegt?

PA/PH
(Heiz)

5
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

6
Leitungsführung (Minderungsfaktor nach 

abgestimmt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

7

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwen-
det werden: Liegt ein Nachweis des Herstellers über 
deren Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 
18599; Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft 
bei Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden 
Doseneinbauten)

PA/PH/
Heiz/Ele

8

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

Heiz/Ele

NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

9

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur Be-
stimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan festgelegt 
und dokumentiert (für spätere Bohr- und Fixierungsar-
beiten in der Wand)?

PA/PH/
BH

Heiz/Ele

10
Ist berücksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von 
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden?

PA/PH/PE

11
Ist Putzart entsprechend der Raumnutzung (z.B. 
Nassräume) gewählt?

PA/PH
(Heiz/ Putz)       

12
-

Gipsindustrie e. V.“) gewählt?

PA
(Putz)       

13

Wurde evtl. Minderung der Wandheiz-/Kühlleistung 
-

tigt, z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Metallverkleidung, 
Stuckarbeiten?

PA/PH
(Heiz/Innen)       

NW1.4 Ausführung und Bauüberwachung

NW1.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/ Dampf-
bremse eingebaut, z.B. gegen nachstoßende 
Feuchte?

PA/BL

2

Sind die ggf. geplanten Maßnahmen zur Vorbehand-
lung des Untergrundes (z.B. Haftbrücken, Rest-
feuchte, Risse, etc.) durchgeführt und notwendige 
Standzeiten eingehalten?

BU/BL/
(Putz)

3
Heiz/
Putz

4
Liegen Ebenheit und Winkelabweichungen der Wand-

DIN 18202?

Heiz/
Putz

5
Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der Wand-

BL

6 Ist Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Putz

7 Ist Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/Putz

8
Sind die Sanitär-, Lüftungs- und Elektroarbeiten in 

Heiz/Putz

9
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

BL/Heiz/Putz

10
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? 
Höhenausgleich ist erforderlich.

PA/BL

11
Sind Abweichungen durch den Höhenausgleich im 
Plan erfasst?

Heiz/Putz

12 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Putz

NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

13 Ist abgestimmte Änderung durchgeführt? BL

14
Sind Hohlräume in der Wand (Rohrleitungs- und 
Kabelführung) durch geeignete Maßnahmen (z.B. 
Streckmetall) für die Putzaufbringung vorbereitet?

PA/BL/
Putz

15
Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dämm-
stoffschichten, den Wärmedämmanforderungen sowie 
den geplanten Wandaufbauten?

BL       

16
Sind ggf. geeignete Dämmschichten (Fixierung auf 

-
bringung) ordnungsgemäß aufgebracht?

BL/Heiz/BU/
Putz

17
Ist evtl. erforderliche Putz-Haftbrücke bzw. Grun-
dierung nach Vorgabe des Putzschichtherstellers 
aufgebracht?

Heiz/
Putz

18
Ist geplante Putzdicke mit Mindestrohrüberdeckung 
bei z.B. Fenster- und Türanschlüssen möglich?

Heiz/
Putz       

NW1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt? 
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

NW1.4.3 Montage der Wandrohrsystem-Konstruktion

1
Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefühler) entsprechend der Planung 
berücksichtigt?

Heiz/
Ele

2

Sind die Heiz-/Kühlrohre entsprechend der Planung 
sowie DIN EN 1264-4 und den Herstellervorgaben 
ordnungsgemäß verlegt? Dabei sind in der Planung 
vorgegebene Bezugspunkte zur späteren Rohrlei-
tungsortung berücksichtigt. 

Heiz

3
Sind bei der Führung der Anbindeleitungen wärme-, 
schall- und brandschutztechnische Anforderungen 
berücksichtigt?

Heiz

4 Heiz

5
Sind eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen im 
Wandaufbau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Heiz/PA

6
Sind ggf. durchlaufende Anbindeleitungen in unter-
geordneten Räumen gedämmt (Reduzierung uner-
wünschter Wärmeabgabe)?

Heiz/PA

7
Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Estrichfu-
gen bzw. bei Wanddurchführungen Überschubrohre 
vorhanden?

Heiz/PA/BL

NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

8

Ist für das eingebrachte Wandheizungs/-kühlsystem 
der hydraulische Abgleich entsprechend der wärme-
technischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung 
nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

9
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz       

NW1.4.4 Putzherstellung

1
Ist Untergrund inkl. montiertem Heizsystem für Putz-
aufbringung nach DIN EN 13914 geeignet?

Putz

2
Ist bei der aufzubringenden Dicke der Putzschicht 
entsprechend den Herstellerangaben ein Putzträger 
und/oder eine Putzarmierung berücksichtigt?

PA/Putz

3 Ist Mischplatz und Lagerplatz vorhanden? PA/Putz

4
Erfordert Förderweg des Putzmörtels besondere 
Maßnahmen?

Heiz/Putz

5
Sind die Rohre ausreichend gegen Lageveränderun-
gen gesichert?

Heiz/Putz

6
Stehen die Rohre bei Putzaufbringung unter Druck 
(DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz/Putz

7
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Rohr-
überdeckung, entsprechend den Vorgaben einge-
halten?

Putz

8
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt?

Putz

9
(gemäß DIN EN 13914-2)?

Putz

NW1.4.5
Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen 
und/oder Kühlen)

1
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch den Hei-
zungsbauer auszustellen (z.B. Fachunternehmererklärung)?

Heiz

2
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen überge-
ben?

Heiz/BH

NW1.4.5.1
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-/
Kühlsystemen

1

Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbringung 
bei
- Kalkzementputz pro mm 1 Tag
- Kalkputz pro mm 1 Tag
- Gipsputz nach 24 Stunden
- bzw. entsprechend Vorgaben 

des Putzherstellers            ......   Tage.

Heiz

NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2
Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchgeführt 
und dokumentiert (nach DIN EN 1264-4; siehe 
Protokoll P4)?

Heiz

NW1.4.5.2 Funktionskühlen (nur reine Kühlsysteme) 

1

Funktionskühlen (nur reine Kühlsysteme)
Beginn Funktionskühlen nach der Putzaufbringung 
bei
- Kalkzementputz pro mm 1 Tag
- Kalkputz pro mm 1 Tag
- Gipsputz nach 24 Stunden 
- bzw. entsprechend Vorgaben des Putzherstellers

Heiz

NW1.4.6

1
Vorgaben aus der Planung (siehe NW1.3, Punkt 12)?

Innen

2
Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl. 
erforderlichen Fixierungen in der Wand berücksichtigt 
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Innen

3
Sind Dehnfugen im Wandbelag übernommen und in 
ihrer Funktion nicht beeinträchtigt?

Innen

4 tätsstufe (Q1 - Q4, Merkblatt des Bundesverbandes 
der Gipsindustrie e.V.) erstellt worden?

Innen

NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ 
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE
Bauart B nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen zwischen Unterkonstruktion in Systemdämmplatten verlegt, zumeist mit 
Wärmeleitblechen und Trockenbauplatten als Abdeckung

TW1.1 Architekturplanung
TW1.2 Planung Haustechnik für Wandaufbau
TW1.3 Koordination Planungen
TW1.4 Ausführung und Bauüberwachung

TW1.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TW1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

TW1.4.4 Anbringung Trockenbauplatten auf Unterkonstruktion
TW1.4.5 Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kühlen)

Verwendete Abkürzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv  Sachverständiger

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TW1.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                  

PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

PA

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum:

PA       

4 Sind Wand-/Deckendurchbrüche erforderlich (Statik)? PA

5
Ist Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung mit dem 
Trockenbauer und Systemanbieter erstellt?

PA

6

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der 
voraussichtlichen Trocknungszeiten erstellt (z.B. Fu-
genverspachtelung nach der Austrocknung Estrich-/
Putzarbeiten)? Datum:

PA

7
Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans und 
des Bauablaufplanes an PH, PE oder Heiz erfolgt?

PA

TW1.2 Planung Haustechnik für Wandaufbau

1

Ist Fachplanung Wandheizung/-kühlung fertigge-
stellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz/-kühlsystem zugrunde gelegt 
(Wandheizsystem und zugehöriges 
Rohrsystem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: Sys-
temtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flächenhei-
zung; z. Bsp. aus EEWärmeG: Jahresarbeitszahl 
der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

Heizsystem abgestimmt?

das Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B. 
zentral)?

den-, Deckenheizung/-kühlung) erforderlich und 
mit dem Bauherrn abgestimmt?

DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

1

Seite 2/6
TW1



57

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung  Elektro fertiggestellt? Datum:

-
raumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

3 Ist Fachplanung Sanitär fertiggestellt?  Datum: PS

4 Ist Fachplanung………. fertiggestellt? Datum: ....       

TW1.3 Koordination Planungen 

1

Ist Koordination der Planungen Architektur Elek-
tro und Heizung/Sanitär durchgeführt? Sind z. B. 
vorgesehene Wandaufbaudicken (Unterkonstruktion 

Fenster- und Türanschlüssen möglich?

PA

2
Regeleinrichtungen (optimale Flächennutzung pro 
Wand; Raumthermostat bzw. Wandbox und Tempe-
ratur-/Feuchtefühler) abgestimmt und dokumentiert?

PA/PH

3

Ist ggf. Fugenplan abgestimmt und berücksichtigt die 
Erfordernisse der Trockenbaukonstruktion PA/PH

(Heiz/Innen)

4
Ist Anordnung der Verteilerkästen und Positionierung 
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand 
oder Boden) festgelegt?

PA/PH
(Heiz)

5
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

6
Leitungsführung (Minderungsfaktor nach 

abgestimmt?

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

7

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet 
werden:
Liegt ein Nachweis des Herstellers über deren 
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; 
Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft bei 
Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden 
Doseneinbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

8

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

10
Ist Trockenbauplatte und ggf. Abdichtmaßnahme 
entsprechend der Raumnutzung (z.B. Nassräume) 
gewählt?

PA/PH
(Heiz/Innen)

11

Ist evtl. Minderung der Wandheiz-/Kühlleistung durch 

z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Metallverkleidung, 
Stuckarbeiten?

PA/PH
(Heiz/Innen)

12
Erfüllt die Wandkonstruktion statische/schallschutz-
technische Anforderungen?

PA/Statiker       

TW1.4 Ausführung und Bauüberwachung

TW1.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/Dampf-
bremse eingebaut? (z.B. gegen nachstoßende 
Feuchte)?

PA/BL

2 Heiz/Innen

3
-

zen der DIN 18202 und der Vorgaben der Systemher-
steller Trockenbau und Heiz-/Kühlsystem?

Heiz/Innen

4
Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der Wand-

BL

5

Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der 
DIN 18202 eingehalten, siehe auch Abschn. 2.3. 
„Auszug aus DIN 18 202 zu den Winkel- und Eben-
heitsabweichungen, Tab. 3“?

Heiz/Innen

6 Ist Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Putz

7 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/Putz

8

Sind die Baustellenbedingungen für Trockenbauar-
beiten (gemäß der einschlägigen Merkblätter z.B. 
dem Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gipsin-
dustrie e.V.) eingehalten?

Innen

9
Sind die Sanitär-, Lüftungs- und Elektroarbeiten in 

Heiz/Innen

10
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzelraum-, Zentralregelung eingebaut?

BL/Heiz/Ele

11

Sind Hohlräume in der Wand (Rohrleitungs- und 
Kabelführung) durch geeignete Maßnahmen für die 
Aufnahme der Unterkonstruktion/Heizsystem vorbe-
reitet?

PA/BL /Innen

12
Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dämm-
stoffschichten, den Wärmedämmanforderungen sowie 
den geplanten Wandaufbauten?

BL
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

13
Sind ggf. geeignete Dämmschichten (Fixierung an 
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung für Rohr-

BL/Heiz/ BU/
Innen

14
Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfugen 
berücksichtigt?

Heiz/Innen

15
Sind geplante Wandaufbaudicken bei z.B. Fenster- 
und Türanschlüssen möglich?

Heiz/Innen       

16
Sind Abweichungen von der ursprünglichen Planung 
im Plan erfasst?

Heiz/Innen       

17 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Innen       

18 Ist abgestimmte Änderung durchgeführt? BL       

TW1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt? 
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

TW1.4.3
Montage der Unterkonstruktion und der Wand-

1
Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entsprechend den 
Herstellervorgaben ordnungsgemäß montiert?

Heiz/Innen

2
Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Temperatur-/
Feuchtefühler) entsprechend der Planung berücksichtigt?

Heiz/Ele

3
Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung mit Rohr-
verlauf abgestimmt und erstellt, z. B. ausreichender Hohl-
raum für Anbindeleitungen?

Innen/Heiz

4

Sind die Rohre entsprechend der Planung und den Herstel-
lervorgaben ordnungsgemäß verlegt? Dabei sind in der 
Planung vorgegebene Bezugspunkte zur späteren Rohrlei-
tungsortung berücksichtigt und keine Kreuzungen mit Rand- 
und Dehnfugen vorhanden?

Heiz

5
Sind bei der Führung der Anbindeleitungen wärme-, schall- 
und brandschutztechnische Anforderungen berücksichtigt?

Heiz

6
Sind ggf. durchlaufende Anbindeleitungen in untergeord-
neten Räumen gedämmt (Reduzierung unerwünschter 
Wärmeabgabe)?

Heiz/PA

7
Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Estrichfugen 
bzw. bei Wanddurchführungen Überschubrohre vorhanden?

Heiz/PA/BL

8
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit geprüft 
(DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

9 Heiz

10

Ist für das eingebrachte Fußbodenheiz/-kühlsystem der 
hydraulische Abgleich entsprechend der wärmetechnischen 
(Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264 
ausgeführt?

BL/Heiz
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TW1.4.4
Anbringung Trockenbauplatten auf Unterkon-
struktion

1
Ist Unterkonstruktion inkl. montierten Rohrsystems für 
Aufbringung Trockenbauplatten geeignet?

Innen

2 Ist Lagerplatz vorhanden? Innen

3
Stehen die Rohre bei Aufbringung Trockenbauplatten 
unter Druck (siehe Protokoll P1)?

Heiz/Innen       

4
Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?

Heiz/Innen       

5
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt, keine kreuzenden Heizrohre vorhanden?

Innen       

6
13914-2)?

Innen       

TW1.4.5
Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen 
und/oder Kühlen)

1
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch den Hei-
zungsbauer auszustellen (z.B. Fachunternehmererklärung)?

Heiz

2
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH

TW1.4.5.1
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz- 
/Kühlsystemen

1

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung 
der Trockenbaukonstruktion inkl. aller Fugen unter 
Einhaltung der Herstellervorschriften für Trockenbau- 
und Heizungssystem ...... Tage.

Heiz/Innen

2
Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchgeführt 
und dokumentiert (nach DIN EN 1264-4; siehe Pro-
tokoll P5)?

Heiz

TW1.4.5.2 Funktionskühlen (nur reine Kühlsysteme)

1

Beginn Funktionskühlen nach der Fertigstellung 
der Trockenbaukonstruktion inkl. aller Fugen unter 
Einhaltung der Herstellervorschriften für Trockenbau- 
und Heizungssystem ...... Tage. 

Heiz

2
Ist Funktionskühlen der Wandkühlung durchgeführt 
und dokumentiert?

Heiz

TW1.4.6

1
Vorgaben aus der Planung (siehe TW1.3, Punkt 11)?

Innen

2
Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl. 
erforderlichen Fixierungen in der Wand berücksichtigt 
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Innen
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND
Bauart A nach DIN EN 1264.
Systemplatten (Rohrleitungen integriert in Trockenbauplatten) auf 
Unterkonstruktion an der Wand befestigt.

TW2.1 Architekturplanung
TW2.2 Planung Haustechnik für Wandaufbau
TW2.3 Koordination Planungen
TW2.4 Ausführung und Bauüberwachung

TW2.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TW2.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
TW2.4.3 Montage Trockenbauplatten mit integriertem Heizsystem
TW2.4.4 Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kühlen)

Verwendete Abkürzungen:

Bestandsaufnahme
Sachv  Sachverständiger

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TW2.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                           

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA/
PH

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum:

PA       

4 Sind Wand-/Deckendurchbrüche erforderlich (Statik)? PA

5
Ist Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung mit dem 
Trockenbauer und Systemanbieter erstellt?

PA/Innen

6

Ist der Fugenplan sowie zusätzliche relevante Daten 
(z.B. Dämmung der Gebäudehülle, Wandkonstruk-
tion; Angaben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik) 
an PH; PE bzw. Heiz weitergeleitet? Datum:                           

PA/Innen/PH

7
Ist Plattenanordnung von aktiv beheizten/gekühlten 
zu inaktiven Flächen (z.B. Fugenverlauf) gemäß DIN 
18181 in Abstimmung mit dem Trockenbauer erstellt?

PA/Innen/PH

8

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten erstellt (z.B. Fugenver-
spachtelung nach der Austrocknung Estrich-/Putz-
arbeiten)? Datum:

PA

9
Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans und 
des Bauablaufplanes an PH; PE oder Heiz erfolgt?

PA

TW2.2 Planung Haustechnik für Wandaufbau

1

Ist Fachplanung Wandheizung/-kühlung fertigge-
stellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz/-kühlsystem zugrunde gelegt 
(Wandheizsystem und zugehöriges Rohr-
system)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flächen-
heizung; z.B. aus EEWärmeG: Jahresarbeiszahl 
der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

Heizsystem abgestimmt?

das Rohrkonzentrationen minimiert sind 
(z.B. zentral)?

den-, Deckenheizung/-kühlung) erforderlich und 
mit dem Bauherrn abgestimmt?

DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

Seite 2/7
TW2

1



63

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

zelraumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

3 Ist Fachplanung Sanitär fertiggestellt? Datum: PS

4 Ist Fachplanung………. fertiggestellt? Datum: ....       

TW2.3 Koordination Planungen 

1

Ist Koordination der Planungen Architektur, Elektro 
und Heizung/Sanitär durchgeführt?
Sind z.B. vorgesehene Wandaufbaudicken (Unterkon-

bei Fenster- und Türanschlüssen möglich?

PA

2
Regeleinrichtungen (optimale Flächennutzung pro 
Wand; Raumthermostat bzw. Wandbox und Tempe-
ratur-/Feuchtefühler) abgestimmt und dokumentiert?

PA/PH

3

Ist ggf. Fugenplan abgestimmt und berücksichtigt die 
Erfordernisse der Trockenbaukonstruktion PA/PH

(Heiz/Innen)

4
Ist Anordnung der Verteilerkästen und Positionierung 
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand 
oder Boden) festgelegt?

PA/PH
(Heiz)

5
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

6
Leitungsführung (Minderungsfaktor nach DIN VDE 

stimmt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

7

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet 
werden:
Liegt ein Nachweis des Herstellers über deren 
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; 
Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft bei 
Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden Dosen-
einbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

8

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

9

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur Be-
stimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan festgelegt 
und dokumentiert (für spätere Bohr- und Fixierungsar-
beiten in der Wand)?

PA/PH/PE       

TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

10
Ist berücksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von 
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden?

PA/PH
(Heiz/ Innen)

11
Ist Trockenbauplatte und ggf. Abdichtmaßnahme 
entsprechend der Raumnutzung (z.B. Nassräume) 
gewählt?

PA/PH
(Heiz/ Innen)

12

Ist evtl. Minderung der Wandheiz-/ Kühlleistung durch 

z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Metallverkleidung, 
Stuckarbeiten?

PA/PH
(Heiz/ Innen)       

13
Erfüllt die Wandkonstruktion statische/schallschutz-
technische Anforderungen?

PA/Statiker       

TW2.4 Ausführung und Bauüberwachung

TW2.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist die ggf. geplante Feuchtesperre/Dampfbremse 
eingebaut? (z.B. gegen nachstoßende Feuchte)

PA/BL

2 Heiz/Innen

3
-

zen der DIN 18202 und der Vorgaben der Systemher-
steller Trockenbau und Heiz-/Kühlsystem?

Heiz/Innen

4
Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der Wand-

BL

5

Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der 
DIN 18202 eingehalten, siehe auch Abschn. 
2.3. „Auszug aus DIN 18 202 zu den Winkel- und 
Ebenheitsabweichungen, Tab. 3“?

Heiz/Innen

6 Ist Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Putz

7 Ist Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/Putz

8

Sind die Baustellenbedingungen für Trockenbauarbei-
ten (gemäß der einschlägigen Merkblätter z.B. dem 
Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gipsindustrie 
e.V.) eingehalten?

Innen

9
Sind die Sanitär,- Lüftungs- und Elektroarbeiten in 

Heiz/Innen

10
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

BL/ Heiz/Ele

11

Sind Hohlräume in der Wand (Rohrleitungs- und 
Kabelführung) durch geeignete Maßnahmen für die 
Aufnahme der Unterkonstruktion/Heizsystem vorbe-
reitet?

PA/BL/Innen

12
Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dämm-
stoffschichten, den Wärmedämmanforderungen sowie 
den geplanten Wandaufbauten?

BL
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

13
Sind ggf. geeignete Dämmschichten (Fixierung an 
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung für Rohr-

BL/Heiz/BU/
Innen

14
Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfugen 
berücksichtigt?

Heiz/Innen

15
Sind geplante Wandaufbaudicken bei z.B. Fenster- 
und Türanschlüssen möglich?

Heiz/Innen       

16

Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung 
(DIN 18181) mit Heizrohrverlauf abgestimmt und 
erstellt, z. B. ausreichender Hohlraum für Anbindelei-
tungen?

Heiz/Innen       

17
Sind Abweichungen von der ursprünglichen Planung 
im Plan erfasst?

Heiz/Innen       

18 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Innen       

19 Ist abgestimmte Änderung durchgeführt? BL       

TW2.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

TW2.4.3
Montage der Trockenbauplatten mit integriertem 
Heizsystem

1
Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entsprechend 
den Herstellervorgaben ordnungsgemäß montiert?

Heiz/Innen

2
Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefühler) entsprechend der Planung 
berücksichtigt?

Heiz/Ele

3
Ist Unterkonstruktion für Aufbringung Trockenbauplat-
ten inkl. montierten Heizsystems geeignet?

Innen

4 Ist Lagerplatz vorhanden? Innen

5

Sind die aktiven Trockenbauplatten (Heiz-/Kühlplat-
ten) entsprechend der Planung und den Hersteller-
vorgaben ordnungsgemäß verlegt? Dabei sind in der 
Planung vorgegebene Bezugspunkte zur späteren 
Rohrleitungsortung berücksichtigt und keine Kreuzun-
gen mit Rand- und Dehnfugen vorhanden?

Heiz/Innen

6
Sind bei der Führung der Anbindeleitungen wärme-, 
schall- und brandschutztechnische Anforderungen 
berücksichtigt?

Heiz

7
Sind ggf. durchlaufende Anbindeleitungen in unter-
geordneten Räumen gedämmt (Reduzierung uner-
wünschter Wärmeabgabe)?

Heiz/PA

TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

8
Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Fugen 
bzw. bei Wanddurchführungen Überschubrohre 
vorhanden?

Heiz/PA/BL

9
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

10 Heiz       

11
Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen 
im Wandaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz       

12

Ist für das eingebrachte Wandheizungs/-kühlsystem 
der hydraulische Abgleich entsprechend der wärme-
technischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung 
nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz       

13
Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten? 

Innen       

14
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt, keine kreuzenden Heizrohre vorhanden?

Heiz/
Innen       

15
(gemäß DIN EN 13914-2)?

Innen       

TW2.4.4
Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen 
und/oder Kühlen)

1
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch 
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklärung)?

Heiz

2
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH

TW2.4.4.1
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz- 
/Kühlsystemen

1

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung der 
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen unter 
Einhaltung der Herstellervorschriften für Trockenbau- 
und Heizungssystem...... Tage.

Heiz/Innen

2
Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchgeführt 
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P5) und doku-
mentiert?

Heiz

TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TW2.4.4.2 Funktionskühlen (nur reine Kühlsysteme)

1

Beginn Funktionskühlen nach Fertigstellung der 
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen unter 
Einhaltung der Herstellervorschriften für Trockenbau- 
und Heizungssystem ...... Tage.

Heiz

TW2.4.5

1 Vorgaben aus der Planung 
(siehe TW2.3, Punkt 12)?

Innen

2
Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl. 
erforderlichen Fixierungen in der Wand berücksichtigt 
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Innen

3
Sind Dehnfugen im Wandbelag übernommen und in 
ihrer Funktion nicht beeinträchtigt?

Innen

4
(gemäß VOB)?

Innen

TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Seite 7/7
TW2



68



69Seite 1/6
ND1

ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf geeignetem Untergrund, innerhalb der Putzschicht / Wärmeverteilschicht

ND1.1 Architekturplanung
ND1.2 Planung Haustechnik für Deckenaufbau
ND1.3 Koordination Planungen 
ND1.4 Ausführung und Bauüberwachung

ND1.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
ND1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
ND1.4.3 Montage der Deckenrohrsystem-Konstruktion
ND1.4.4 Deckenputzherstellung
ND1.4.5 Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kühlen)

Verwendete Abkürzungen:

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

ND 1.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                           

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum :

PA       

4 Sind Wand-/Deckendurchbrüche erforderlich (Statik)? PA

5
Ist ggf. Fugenplan in Abstimmung mit dem Decken-
putzer erstellt?

PA

6

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten ggf. unter Berücksich-
tigung von zusätzlichen Bautrocknungsmaßnahmen 
erstellt? Datum:

PA

7

Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans, des 
Bauablaufplanes sowie zusätzlicher relevanter Daten 
(z.B. Deckenkonstruktion, Angaben zur Anlagentech-
nik, Regelungstechnik) an PH, PE oder Heiz erfolgt?

PA

ND1.2 Planung Haustechnik für Deckenaufbau

1

Ist Fachplanung Deckenheizung / - kühlung fertig-
gestellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz-, Kühlsystem zugrunde gelegt 
(DH - System und zugehöriges Rohrsystem)?

EnEV / EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flä-
chenheizung; z. Bsp. aus EEWärmeG: Jahresar-
beitszahl der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

Heizsystem abgestimmt?

-
net, das Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B. 
zentral in abgehängter Decke)?

Bodenheizung/-kühlung) erforderlich und mit dem 
Bauherrn abgestimmt?

DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2
-

raumregelung/ Zentralregelung berücksichtigt?

(Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

3 Ist Fachplanung Sanitär fertiggestellt? Datum: PS

4
Ist Fachplanung (ggf. Lüftung/Sprinkler etc.) fertiggestellt? 
Datum:

...       

ND1.3 Koordination Planungen

1
Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt, Elektro
und Heizung/Sanitär durchgeführt? Z.B. Berücksichtigung 
der nicht belegten Flächen durch Lichtsysteme

PA/PH
(Heiz/Ele/

Putz)

2
Sind im Fugenplan die Erfordernisse des Deckenbelages 
(insbesondere Fugenbild, Material, Art der Verlegung) 
berücksichtigt?

PA/PH
(Heiz/Ele/

Putz)

3
Ist ggf. Anordnung der Verteilerkästen und Positionierung 
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand oder 
Boden) festgelegt?

PA/PH
(Heiz)

4
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraumregelung/
Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kühlregler mit Zentralum-
schaltung) berücksichtigt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

5 Ist geeignete Putzart gewählt?
PA/PH 

(Heiz/ Putz)

6 -
bandes der Gipsindustrie e.V) gewählt?

PA/PH
(Heiz/ Putz)

7
Wurde evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kühlleistung durch 

Holzverkleidung, Metallverkleidung, Stuckarbeiten?

PA/PH
(Heiz/ Innen)

8

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. untergeordnete 
Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe durchlaufender 
Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

9
Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraumregelung 
abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler des Systemanbiet-
ers)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

10

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet wer-
den: Liegt ein Nachweis des Herstellers über deren Eignung 
vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; Abschottung gegen 
Fremdwärme bzw. Kaltluft bei Leerrohrinstallation oder 
wärmeabgebenden Doseneinbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

11
Sind ggf. Bezugspunkte zur Bestimmung des Heizleitungs-
verlaufs im Plan festgelegt und dokumentiert (für spätere 
Bohr- und Fixierungsarbeiten in der Decke)?

PA/PH/
PE

12
Ist berücksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von Anbinde-
leitungen der Heizung gekreuzt werden?

PA/PH
(Heiz/ Putz)

ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

ND1.4 Ausführung und Bauüberwachung

ND1.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre /Dampf-
bremse eingebaut?

PA/BL

2

Sind die ggf. geplanten Maßnahmen zur Vorbehand-
lung des Untergrundes (z.B. Haftbrücken Rest-
feuchte, Risse etc.) durchgeführt und notwendige 
Standzeiten eingehalten?

BU/BL/
(Putz)

3 Heiz/Putz       

4
Liegen Ebenheit und Winkelabweichungen der 
Decken innerhalb der Toleranzen der EN 13914-2,  
DIN 18 202?

Heiz/Putz       

5
Wurde ggf. Ausgleichsschicht (Ebenheit der Decken-

BL       

6 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Putz       

7 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/Putz       

8
Sind sonstige Versorgungsleitungen wie Strom, 
Sprinkler und/oder Lüftungsleitungen entsprechend 
der Planung verlegt?

PA/BL       

9
Sind Hohlräume in der Decke (Rohrleitungen und 
Kabelführungen) durch geeignete Maßnahmen (z.B. 
Streckmetall) für die Putzaufbringung vorbereitet?

PA/BL/Putz       

10
Sind ggf. geeignete Dämmschichten (Fixierung an 
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung für Rohr-

BL/Heiz / BU/
Innen       

11
Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dämmstoff-
schichten den Wärmedämmanforderungen sowie den 
geplanten Deckenaufbauten?

BL       

12
Ist ggf. Haftbrücke bzw. Grundierung nach Vorgabe 
des Putzschichtherstellers aufgebracht?

PA/Putz       

13
Sind Unterputzdosen sowie Kabel /Leerrohre für die 
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

BL/Heiz/Ele       

14
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen 
Höhenausgleich erforderlich machen?

PA/BL       

15
Sind Abweichungen durch den Höhenausgleich im 
Plan erfasst?

Heiz/Putz       

16 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Putz       

17
Ist abgestimmte Änderung (Höhenausgleich) durch-
geführt?

BL       

ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

ND1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt? 
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

ND1.4.3 Montage der Deckenrohrsystem-Konstruktion

1
Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefühler) entsprechend der Planung 
berücksichtigt?

Heiz/Ele

2

Sind die Heiz- /Kühlrohre entsprechend der Ausle-
gung des Planers sowie DIN EN 1264-4 und den 
Herstellervorgaben ordnungsgemäß verlegt? Sind 
dabei in der Planung vorgegebene Bezugspunkte zur 
späteren Rohrleitungsortung berücksichtigt?

Heiz

3
Sind bei der Führung der Anbindeleitungen wärme-, 
schall- und brandschutztechnische Anforderungen 
berücksichtigt?

Heiz

4 Heiz

5
Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen 
im Deckenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz

6
Sind ggf. durchlaufende Anbindungen in untergeord-
neten Räumen gedämmt (Reduzierung unerwünsch-
ter Wärmeabgabe)?

Heiz/PA

7
Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Bewe-
gungsfugen, Wanddurchführungen, etc. Überschub-
rohre vorhanden?

Heiz/PA

8

Ist für das eingebrachte Deckenheizungs- /-kühlsys-
tem der hydraulische Abgleich entsprechend der 
wärmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

9
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft ( DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

ND1.4.4 Deckenputzherstellung

1
Ist Untergrund inkl. montiertem Heiz -/Kühlsystem für 
Putzaufbringung nach DIN EN 13914 geeignet?

Putz

2
Ist bei der aufzubringenden Dicke der Putzschicht 
entsprechend den Herstellerangaben ein Putzträger 
und/oder eine Putzarmierung berücksichtigt?

PA/Putz

3 Ist Mischplatz und Lagerplatz vorhanden? PA/Putz

4
Erfordert Förderweg des Deckenputzes besondere 
Maßnahmen?

PA/Putz

ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

5
Sind die Rohrsysteme/Rohre ausreichend gegen Durchhän-
gen/Lageveränderung gesichert?

Heiz/Putz

6
Stehen die Rohrsysteme/Rohre bei Putzeinbringung unter 
Druck (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz/Putz

7
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die System-/Rohr-
überdeckung, entsprechend den Vorgaben eingehalten?

Putz       

8 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben angelegt? Putz       

9 Putz       

ND1.4.5
Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen 
und/oder Kühlen)

1
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch den Hei-
zungsbauer auszustellen (z.B. Fachunternehmererklärung)?

Heiz

2
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH

ND1.4.5.1
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-/
Kühlsystemen

1

Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbringung
- Kalkzementputz pro mm 1 Tag
- Kalkputz pro mm 1 Tag
- Gipsputz nach 24 Stunden
- bzw. entsprechend Vorgaben 

des Putzherstellers            ......   Tage.

Heiz

2
Ist Funktionsheizen des Deckensystems durchgeführt (nach 
DIN EN 1264; siehe Protokoll P4)  und dokumentiert?

Heiz

ND1.4.5.2
Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen 
und/oder Kühlen)

1

Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbringung
- Kalkzementputz pro mm 1 Tag
- Kalkputz pro mm 1 Tag
- Gipsputz nach 24 Stunden
- bzw. entsprechend Vorgaben 

des Putzherstellers            ......   Tage.

Heiz

ND1.4.6

1
-

ben aus der Planung (siehe ND1.3, Punkt 5)?
Innen/PA

2
Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl. 
erforderlichen Fixierungen in der Decke berücksichtigt (kein 
Anbohren der Rohrleitungen!)?

Innen

3
Sind Dehnfugen im Deckenbelag übernommen und in ihrer 
Funktion nicht beeinträchtigt?

Innen

4 Q4, Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.) 
erstellt worden?

Innen

ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ
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TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE
Bauart A nach DIN EN 1264.
Systemplatten (Rohrleitungen integriert in Trockenbauplatten) auf Unterkonstruktion an der 
Decke befestigt.

TD1.1 Architekturplanung
TD1.2 Planung Haustechnik für Deckenaufbau
TD1.3 Koordination Planungen
TD1.4 Ausführung und Bauüberwachung

TD1.4.1 Prüfung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TD1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel
TD1.4.3 Montage der Trockenbauplatten mit integriertem Rohrsystem
TD1.4.4 Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kühlen)

Verwendete Abkürzungen:

Planung
BH  Bauherr
BL  Bauleiter
PA  Planer Architektur
PH  Fachplaner Heizung
PS  Fachplanung Sanitär
PE  Fachplaner Elektro

Ausführung
As  Asphaltleger
BU  Bauunternehmer
Ele  Elektroinstallateur
Estr  Estrichleger
Heiz  Heizungsbauer
Innen  Ausführender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger, 

Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
ObBo  Oberbodenleger 
Putz  Putzer
San  Sanitärinstallateur

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausführung Abstell- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich, sind diese schriftlich 
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prüfen.
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TD1.1 Architekturplanung

1
Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:                           

BH/PA

2
Ist die Planung von beheizter Gebäudehülle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

BH/PA

3
Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, 
EEWärmeG) fertig gestellt? Datum:

PA       

4 Sind Wand-/Deckendurchbrüche erforderlich? Statik? PA       

5
Ist ggf.Fugenplan in Abstimmung mit dem Trocken-
bauer und Systemanbieter erstellt?

PA/Innen       

6
Ist Plattenanordnung von aktiv beheizten / gekühlten 
zu inaktiven Flächen (z.B. Fugenverlauf) gemäß DIN 
18181 in Abstimmung mit dem Trockenbauer erstellt?

PA/Innen/PH       

7
Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der ggf. 
zusätzlichen Konstruktion erstellt? Datum:

PA       

8

Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans, des 
Bauablaufplans sowie zusätzlicher relevanter Daten 
(z.B. Deckenkonstruktion, Angaben zur Anlagentech-
nik, Regelungstechnik) an PH, PE oder Heiz erfolgt?

PA       

TD1.2 Planung Haustechnik für Deckenaufbau

1

Ist Fachplanung Deckenheizung/-kühlung fertig-
gestellt? Datum:

-
ziertes Flächenheiz-, Kühlsystem zugrunde gelegt 
(DH - System und zugehöriges Rohrsystem)?

EnEV/EEWärmeG (z.B. aus Energieausweis: 
Systemtemperaturen, U-Wert, Dämmung Flächen-
heizung; z. Bsp. aus EEWärmeG: Jahresarbeits-
zahl der Wärmepumpe)1 berücksichtigt?

-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Förderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe oder 
Systemtemperaturen) berücksichtigt?

Heizsystem abgestimmt?

das Rohrkonzentrationen minimiert sind 
(z.B. zentral in abgehängter Decke)?

Bodenheizung/-kühlung) erforderlich und mit 
dem Bauherrn abgestimmt?

DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

PH

TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE

1

Seite 2/6
TD1



77

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

2

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

-
raumregelung/Zentralregelung berücksichtigt?

 (Taupunkterfassung) erforderlich?

PE

            

3 Ist die Fachplanung Sanitär fertiggestellt? Datum: PS

4
Ist Fachplanung …………... (ggf. Lüftung/Sprinkler 
etc.) fertiggestellt? Datum:

....

TD1.3 Koordination Planungen 

1

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt, 
Elektro- und Haustechnik durchgeführt? Z.B. Berück-
sichtigung der nicht belegten Flächen der Heiz-/Kühl-
systeme durch Licht- und/oder Lüftungssysteme.

PA

2
inkl. Regeleinrichtungen (optimale Flächennutzung 
pro Decke; Raumthermostat und Temperatur-/
Feuchtefühler) abgestimmt und dokumentiert?

PA/PH

3

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Leuchtmittel) zur Be-
stimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan festgelegt 
und dokumentiert (für spätere Bohr- und Fixierungsar-
beiten in der Decke)?

PA/PH/PE

4
Ist ggf. Anordnung der Verteilerkästen und Positio-
nierung der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, 
Wand oder Boden) festgelegt?

PA/PH
(Heiz)

5
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen für Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kühlregler mit 
Zentralumschaltung) berücksichtigt?

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

6

Wurde evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kühlleistung 
-

sichtigt, z.B. Holzverkleidung, Metallverkleidung, 
Stuckarbeiten?

PA/PH
(Heiz/ Innen)

7

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
züglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Räume ohne Regelung; Wärmeabgabe 
durchlaufender Anbindungen)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

8
Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler 
des Systemanbieters)?

PA/PH/
BH

(Heiz/Ele)

9

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwen-
det werden: Liegt ein Nachweis des Herstellers über 
deren Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 
18599; Abschottung gegen Fremdwärme bzw. Kaltluft 
bei Leerrohrinstallation oder wärmeabgebenden 
Doseneinbauten)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

10
Berücksichtigt Fugenplan die Erfordernisse des 
Deckenbelages (insbesondere Fugenbild, Material, 
Art der Verlegung)?

PA/PH
(Heiz/Ele/ObBo)

TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

11
Ist Trockenbauplatte und ggf. Abdichtmaßnahme 
entsprechend der Raumnutzung (z.B. Nassräume) 
gewählt?

PA/PH
(Heiz/ Innen)

12
Erfüllt die Deckenkonstruktion statische/schall-
schutztechnische Anforderungen?

PA/ Statiker       

TD1.4 Ausführung und Bauüberwachung

TD1.4.1
Prüfung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

1
Ist ggf. eine Feuchtigkeitssperre erforderlich (z.B. 
gegen nachstoßende Feuchte)?

PA/BL

2 Heiz/Innen

3 ranzen der DIN 18202 und der Vorgaben der System-
hersteller Trockenbau und Heiz-/Kühlsystem?

Heiz/Innen

4
Wurde ggf. Ausgleichsschicht (Ebenheit der Decken-

BL

5
Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der 
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt „Auszug aus 
DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichungen“?

Heiz/Innen

6 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/ Innen

7 Ist das Bauwerk beheizbar? BL/Heiz/ Innen

8

Sind die Baustellenbedingungen für Trockenbauarbei-
ten eingehalten (gemäß der einschlägigen Merk-
blätter, z.B. Merkblatt 1 des Bundesverbandes der 
Gipsindustrie e.V.)?

BL/Heiz/ Innen

9 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Putz

10
Sind sonstige Versorgungsleitungen wie Strom, 
Sprinkler und/oder Lüftungsleitungen entsprechend 
der Planung verlegt?

PA/BL

11
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? Höhen-
ausgleich ist erforderlich.

PA/BL

12
Sind ggf. geeignete Dämmschichten (Fixierung an 
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung für Rohr-

BL/Heiz / BU/
Innen

13
Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dämmstoff-
schichten, den Wärmedämmanforderungen sowie 
den geplanten Deckenaufbauten?

BL

14
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre für die 
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

BL/ Heiz/Ele

15
Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung 
(DIN 18181) mit Heizrohrverlauf abgestimmt und 
erstellt?

Heiz/Innen

Seite 4/6
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

16 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Innen

17 Ist abgestimmte Änderung durchgeführt? BL       

TD1.4.2 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

1
Sind die Mängelbeseitigungsmaßnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusätzliche Leistungen gemäß VOB C)

PA/BL

TD1.4.3
Montage der Trockenbauplatten mit integriertem 
Rohrsystem

1
Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entsprechend 
den Herstellervorgaben ordnungsgemäß 
(gemäß DIN EN 13914-2) montiert?

Heiz/Innen

2
Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefühler) entsprechend der Planung 
berücksichtigt?

Heiz/Ele

3
Ist Unterkonstruktion für Aufbringung Trockenbau-
platten inkl. montiertem Heizsystem geeignet?

Innen

4 Ist Lagerplatz vorhanden? Innen

5

Sind die aktiven Trockenbauplatten (Heiz/Kühlplatten 
inkl. Rohrsystem) entsprechend der Planung und den 
Herstellervorgaben ordnungsgemäß verlegt? Dabei 
sind in der Planung vorgegebene Bezugspunkte zur 
späteren Rohrleitungsortung berücksichtigt und keine 
Kreuzungen mit Rand- und Dehnfugen vorhanden.

Heiz/Innen

6
Sind bei der Führung der Anbindeleitungen wärme- 
schall- und brandschutztechnische Anforderungen 
berücksichtigt?

Heiz

7 Heiz

8
Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen 
im Deckenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz

9
Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit 
geprüft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

10

Ist für das eingebrachte Deckenheizungs-/-kühlsys-
tem der hydraulische Abgleich entsprechend der 
wärmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgeführt?

BL/Heiz

11
Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?

Innen

12
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt?

Innen

13 Innen

Seite 5/6
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Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zuständig
erledigt
ja/nein

Unterschrift

TD1.4.4
Funktionsprüfung nach Betriebsweise (Heizen 
und / oder Kühlen)

1
Sind ergänzende Dokumente/Bestätigungen durch 
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklärung)?

Heiz

2
Sind ggf. ergänzende Dokumente/Bestätigungen 
übergeben?

Heiz/BH

TD1.4.4.1
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz- 
/ Kühlsystemen

1

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung der 
Trockenbaukonstruktion
inklusive aller Fugen unter Einhaltung der Herstel-
lervorschriften für Trockenbau- und Heizungssystem                         
…. Tage.

Heiz/
Innen

2
Ist Funktionsheizen des Deckensystems durchgeführt 
(nach DIN EN 1264; siehe Protokoll P5)  und doku-
mentiert?

Heiz

TD1.4.4.2 Funktionskühlen (nur reine Kühlsysteme)

1

Beginn Funktionskühlen nach Fertigstellung der 
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen unter 
Einhaltung der Herstellervorschriften für Trockenbau- 
und Heizungssystem ...... Tage.

Heiz/
Innen

TD1.4.5

1 den Vorgaben aus der Planung (siehe TD1.3, 
Punkt 6)?

Innen

2
Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl. 
erforderlichen Fixierungen in der Decke berücksichtigt  
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Innen

3
Sind Dehnfugen im Deckenbelag übernommen und in 
ihrer Funktion nicht beeinträchtigt?

Innen

4
(gemäß VOB C)?

Innen
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P1

PROTOKOLL FÜR DIE DICHTHEITSPRÜFUNG VON FLÄCHENHEIZUNGEN UND 
FLÄCHENKÜHLUNGEN GEMÄSS DIN EN 1264-4
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PROTOKOLL FÜR DIE DICHTHEITSPRÜFUNG VON FLÄCHENHEIZUNGEN UND 
FLÄCHENKÜHLUNGEN GEMÄSS DIN EN 1264-4

Seite 2/2
P1

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

Maximal zulässiger Betriebsdruck .......................... bar

Prüfdruck .......................... bar

Belastungsdauer .............................  h

Die Dichtheit wurde festgestellt; bleibende Formänderungen sind an keinem Bauteil aufgetreten.

Bestätigung

____________________________ ___________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________ ___________________________ _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

*Bei Wand- und Deckenheizungen kann von dieser Vorgehensweise abgewichen werden

Anforderungen
Die Dichtheit der Heiz-/Kühlkreise der Flächenheizung/Flächenkühlung (wärmetechnisch geprüftes 

-
gleichsmassenverlegung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt. Der Prüfdruck beträgt hier 
abweichend von der VOB C (DIN 18380) , mindestens 4 bar und nicht mehr als 6 bar. Dieser Druck 
muss während des Einbaus des Estrichs/Putzes* aufrecht erhalten bleiben.

Die Dichtheitsprüfung erfolgt abschnittsweise nach dem Spülen der einzelnen Heizkreise. Es ist 
sicherzustellen dass weitere Anlagenteile vor zu hohem Druck geschützt werden (ggf. durch Haupt-
absperrungen vor dem Verteiler)

Als Alternative kann die Dichtheitsprüfung auch mit Druckluft durchgeführt werden. Der Prüfdruck 
beträgt hier abweichend maximal 3 bar.
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P1.1

PROTOKOLL FÜR DIE DICHTHEITSPRÜFUNG VON FLÄCHENHEIZUNGEN UND 
FLÄCHENKÜHLUNGEN MIT GUSSASPHALT GEMÄSS DIN EN 1264-4
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PROTOKOLL FÜR DIE DICHTHEITSPRÜFUNG VON FLÄCHENHEIZUNGEN UND 
FLÄCHENKÜHLUNGEN MIT GUSSASPHALT GEMÄSS DIN EN 1264-4

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

Maximal zulässiger Betriebsdruck ....................... 6 bar

Prüfdruck .......................... bar

Belastungsdauer .............................  h

Während der Dichtheitsprüfung wurde kein Druckabfall festgestellt. Bleibende Formänderungen sind an 
keinem Bauteil aufgetreten.

Bestätigung

____________________________ ___________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________ ___________________________ _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

Anforderungen
Die Dichtheit der Heiz-/Kühlkreise der Flächenheizung/Flächenkühlung (wärmetechnisch geprüftes 

durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt. Der Prüfdruck beträgt hier abweichend von der VOB C 
(DIN 18380) mindestens 4 bar und nicht mehr als 6 bar. 

Die Dichtheitsprüfung erfolgt abschnittsweise nach dem Spülen der einzelnen Heizkreise. Es ist 
sicherzustellen dass weitere Anlagenteile vor zu hohem Druck geschützt werden (ggf. durch Haupt-
absperrungen vor dem Verteiler)

Das Wasser muss vor der Gussasphalteinbringung ausgeblasen werden!

Als Alternative kann die Dichtheitsprüfung auch mit Druckluft durchgeführt werden. Der Prüfdruck 
beträgt hier abweichend maximal 3 bar.

Für beide Varianten gilt: Die Fußbodenkreise und der/die Verteiler müssen während der Gussas-
phalteinbringung drucklos sein.

Seite 2/2
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR 
ROHRSYSTEME AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH

Seite 2/3
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Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

1) Art des Estrichs, (ggf.Fabrikat): .....................................................................................................................
eingesetztes Bindemittel: .....................................................................................................................
festgelegte Abbindezeit: .......................................................................................................... Tage

2) Ende der Arbeiten am Heizestrich (Datum):

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum): .................................... .................
mit konstanter Vorlauftemperatur t

V
= 25 ºC, min. 3 Tage beibehalten (ggf. durch Handregelung)

4) Anhebung auf max. Auslegungstemperatur (Datum) : .............. .................
maximale Vorlauftemperatur t

V
max = ....... ºC min. 4 Tage beibehalten

5) Ende des Funktionsheizens (Datum): ....................................... .................
Bei Frostgefahr sind entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

6) Das Funktionsheizen wurde unterbrochen? Ja     Nein

7) Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren 
verschlossen.
Ja    Nein

Ja    Nein

9) Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von ........ ºC für weitere Baumaßnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei außer Betrieb.
Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ ºC beheizt.

Anforderungen
Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durch-
zuführen. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis für die Erstellung eines mängelfreien Gewer-
kes. Mit den nachfolgenden Arbeiten darf bei Zementestrich frühestens 21 Tage, bei Calciumsul-
fatestrich frühestens 7 Tage (bzw. nach Herstellerangaben) nach Beendigung der Estricharbeiten 
begonnen werden.

und danach mindestens 4 Tage die maximale Auslegungstemperatur zu halten. Von der Norm bzw. 
diesem Protokoll abweichende Vorgaben des Herstellers (z B. bei Fließestrichen) sind zu beachten 
und ebenfalls zu protokollieren.
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR 
ROHRSYSTEME AUF DÄMMPLATTE IM NASSESTRICH

Achtung

In Abhängigkeit von der Heizleistung des Wärmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise 

Es ist durch das Funktionsheizen nicht sichergestellt, dass der Estrich den für die Belegreife erforderlichen Feuchtege-
halt erreicht hat. 

Bei Abschalten der Fußbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung 
vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen.

Bestätigung

____________________________ ___________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________ ___________________________ _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

Seite 3/3
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P2.1

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR 
ROHRSYSTEME AUF DÄMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH 
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR 
ROHRSYSTEME AUF DÄMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH 

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

1) Gussasphaltestrich, Fabrikat: ............................................................................................................................
  Art: ............................................................................................................................

2) Ende der Arbeiten am Gussasphalt (Datum):

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum): ................. Dauer: ....... Tage (Empfehlung 1 Tag) mit konstanter Vorlauf-
temperatur t

V
 = 25 ºC (ggf. durch Handregelung)

................. Dauer: ...... Tage (Empfehlung 1 Tag)
Alle Heizkreise werden warm? Ja     Nein

5) Ende des Funktionsheizens (Datum): .................

6) Das Funktionsheizen wurde unterbrochen
Ja    Nein

7) Nach dem Abschalten der Fußbodenheizung wurden alle Fenster und Außentüren verschlossen. 
Ja    Nein

Ja    Nein

9) Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von ........ ºC für weitere Baumaßnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei außer Betrieb.
Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ ºC beheizt.

Anforderungen
Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durch-
zuführen. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis für die Erstellung eines mängelfreien Gewerkes. 
Das Funktionsheizen kann unmittelbar nach dem Abkühlen des Gussasphalts auf Raumtemperatur 
erfolgen. Es muss keine Liegezeit vorgehalten werden. Die gesonderte Maßnahme „Belegreifheizen“ 
entfällt bei Gussasphaltestrich.
In Abhängigkeit von der Heizleistung des Wärmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls 
abschnittsweise durchzuführen.
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Bestätigung

____________________________ ___________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________ ___________________________ _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR 
ROHRSYSTEME AUF DÄMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH 

Seite 3/3
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR NASSVERLEGTE 
FLÄCHENHEIZ- UND/ODER FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSYSTEME (FÜR WAND UND DECKE)
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR NASSVERLEGTE 
FLÄCHENHEIZ- UND/ODER FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSYSTEME (FÜR WAND UND DECKE)
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Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

1) Art der Wärmeverteilschicht (ggf.Fabrikat): ..........................................................................................................
eingesetztes Bindemittel: .....................................................................................................................................

2) Ende der Arbeiten an der Wärmeverteilschicht (Datum): ......................................

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum): ................................................................
mit konstanter max. Auslegungsvorlauftemperatur t

V
=  .......  ºC (ggf. durch Handregelung)

4) Ende des Funktionsheizens (Datum): ..................................................................
Bei Frostgefahr sind entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

5) Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten des Flächenheiz- und Kühlsystems alle Fenster 
und Außentüren verschlossen. 
Ja    Nein

6) Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von ........ ºC für weitere Baumaßnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei außer Betrieb.
Die Wärmeverteilschicht wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ ºC beheizt.

Anforderungen
Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten bzw. gekühlten  Wand- oder 
Deckenkonstruktion durchzuführen. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis für die Erstel-
lung eines mängelfreien Gewerkes. In Abhängigkeit von der Dicke sowie vom Bindemittel der 
Wärmeverteilschicht, müssen wenigstens folgende Trocknungszeiten vor der Aufheizphase einge-
halten werden

Kalkzement: 1 Tag pro mm Schichtdicke
Kalk: 1 Tag pro mm Schichtdicke
Gips: nach 24 Stunden
bzw. ..............Tage nach Herstellerangaben

Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb  zu lassen. Von diesem Protokoll bzw. 
der DIN EN 1264-4 abweichende Vorgaben des Herstellers sind zu beachten.
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR NASSVERLEGTE 
FLÄCHENHEIZ- UND/ODER FLÄCHENHEIZ- UND KÜHLSYSTEME (FÜR WAND UND DECKE)

Seite 3/3
P4

Achtung

In Abhängigkeit von der Heizleistung des Wärmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise 
durchzuführen.	Dabei	müssen	jedoch	alle	Heizkreise	innerhalb	eines	Putzfeldes	gleichzeitig	beheizt	werden.

Bei Abschalten der Fußbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Putz bis zur vollkommenen Erkaltung 
vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen.

Bestätigung

____________________________  ___________________________   _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________  ___________________________   _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift
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P5

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR FLÄCHENHEIZ- 
UND KÜHLSYSTEME ALS TROCKENSYSTEME

Seite 1/3
P5



98 Seite 2/3
P5

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR FLÄCHENHEIZ- 
UND KÜHLSYSTEME ALS TROCKENSYSTEME

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

1) Art der Wärmeverteilschicht (ggf.Fabrikat): ..........................................................................................................
eingesetztes Bindemittel: .....................................................................................................................................

2) Ende der Arbeiten an der Wärmeverteilschicht (Datum): ......................................

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum): ................................................................
mit konstanter max. Auslegungsvorlauftemperatur t

V
=  .......  ºC (ggf. durch Handregelung)

4) Ende des Funktionsheizens (Datum): ..................................................................
Bei Frostgefahr sind entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

5) Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten des Flächenheiz- und Kühlsystems alle Fenster 
und Außentüren verschlossen. 
Ja    Nein

Ja    Nein

7) Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von ........ ºC für weitere Baumaßnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei außer Betrieb.
Die Wärmeverteilschicht wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ ºC beheizt.

Anforderungen
Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten bzw. gekühlten Fußboden-, 
Wand- oder Deckenkonstruktion durchzuführen.
Bei Trockensystemen erfolgt das Funktionsheizen erst nach den abgeschlossenen Spachtel- bzw. 
Klebearbeiten. Spachtelmasse bzw. Kleber müssen dabei ausgehärtet sein. Herstellerangaben sind 
zu berücksichtigen.

Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb zu lassen. Von der Norm bzw. diesem 
Protokoll abweichende Vorgaben der Hersteller sind zu beachten und ebenfalls zu protokollieren.
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Achtung

In Abhängigkeit von der Heizleistung des Wärmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise 
durchzuführen.	Dabei	müssen	jedoch	alle	Heizkreise	innerhalb	eines	Trockenestrichfeldes	bzw.	die	Trockenbauplatte		
gleichzeitig beheizt werden.

Bei Abschalten der Fußbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung 
vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen.

Bestätigung

____________________________  ___________________________   _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________  ___________________________   _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRÜFUNG FÜR FLÄCHENHEIZ- 
UND KÜHLSYSTEME ALS TROCKENSYSTEME

Seite 3/3
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P6

CM-MESSUNG
ARBEITSANWEISUNG
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CM-MESSUNG
ARBEITSANWEISUNG
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Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Probenentnahme für 
die CM-Messung darf bei Heizestrichen nur an den ausgewiesenen Messstellen erfolgen. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass bei der Probenvorbereitung wenig Feuchtigkeit verloren geht. Daraus folgt:

kann.

Vor der Probenentnahme

Bei der Prüfungsdurchführung ist wie folgt vorzugehen:
1. Durchschnittsprobe grundsätzlich über den ganzen Querschnitt des Estrichs entnehmen. Bei Parkett sind die 

Grenzwerte traditionsgemäß auf das Messen des unteren bis mittleren Bereiches abgestimmt. Unter Parkett ist 
deshalb die Durchschnittsprobe des Estrichs aus dem unteren bis mittleren Bereich zu entnehmen.

2. Durchschnittsprobe in der Schale soweit zerkleinern, dass ein völliges Zerkleinern in dem CM-Gerät mit den 
Kugeln möglich ist.

3. Prüfgut mit Löffel abwiegen:
Calciumsulfatestrich 100 g 

4. Prüfgut vorsichtig in CM-Gerät mit Kugeln einfüllen. Erleichtert wird dies durch das Aufsetzen eines Trichters mit 

5. CM-Gerät schräg halten und Glasampulle mit Calciumcarbit einfüllen.

6. Nach dem Verschließen des CM-Gerätes kräftig schütteln, bis Anzeige am Manometer des Gerätes ansteigt.

7. Durch kräftiges Hin- und Herbewegen sowie durch kreisende Bewegungen das Prüfgut im CM-Gerät mit Hilfe der 
Kugeln völlig zerkleinern. Dabei darauf achten, dass das Manometer nicht beaufschlagt wird. Dauer: 2 Minuten.

8. 5 Minuten nach dem Verschließen des CM-Gerätes wie unter Punkt 7. eine weitere Minute schütteln.

Aus Eichtabelle Feuchte entnehmen und in das Protokoll eintragen.
Anmerkung: Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen ist ein weiterer Druckanstieg möglich; nicht beachten, 
da chemisch (d.h. fest-) gebundenes Wasser.

10.CM-Gerät entleeren und reinigen.
Wichtig: Beim Entleeren Prüfgut überprüfen. Falls dieses nicht völlig zerkleinert, Prüfung einschließlich Probe-
nentnahme wiederholen und dabei Prüfgut mit Vorschlaghammer feiner zerkleinern.

11.Prüfgut entsprechend den Vorgaben des Herstellers entsorgen.
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DOKUMENTATION
(PROTOKOLL ZUR CM-MESSUNG GEMÄSS ARBEITSANWEISUNG)

Seite 3/3
P6

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

Messung Nr. 1 21 31

Raum-Nr.

Prüfer

Datum

Prüfergebnis

Einwaage g

Manometeranzeige bar

Wassergehalt2 %

Estrichdicke mm

Bestätigung

____________________________ ___________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

____________________________ ___________________________ _____________________________
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

1 nur erforderlich, wenn Estrich bei der vorhergehenden Messung zu feucht war
2 aus Umrechnungstabelle des Herstellers des CM-Gerätes; entspricht CM-%

Anforderungen
Siehe vorstehende Arbeitsanweisung
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PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS
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PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS

Seite 2/4
P7

Auftraggeber: _________________________________________________________________________

Gebäude / 
Liegenschaft: _________________________________________________________________________

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung: _________________________________________________________________________

Anlagenteil: _________________________________________________________________________

Dokumentation

Belegreifheizen direkt nach Funktionsheizen begonnen?

nein dann weiter Tabelle 1
Belegreifheizen begonnen am: .................................................
(Nachtabsenkung und Außentemperaturregelung außer Betrieb)

Tabelle 1

Tage Belegreif-
heizen

Soll - Vorlauf-
temperatur

Abgelesene Vor-
lauftemp.

Datum,
Uhrzeit

Prüfer

1. Tag 25 ºC

2. Tag  35 ºC

3. Tag  45 ºC 1)

4. Tag  55 ºC 1)

1) bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur

danach weiter mit Tabelle 2

Anforderungen
Das Belegreifheizen ist im Rahmen der Anforderungen der Ablaufprotokolle NB1 und NB2 durch-
zuführen. Dabei ist nach den folgenden unter Dokumentation aufgeführten Schritten vorzugehen.
Das Belegreifheizen soll i.d.R. direkt im Anschluss an das Funktionsheizen durchgeführt werden. 
Die Heizung soll dabei nicht abgeschaltet bzw. die Vorlauftemperatur nicht abgesenkt werden. Der 
Zementestrich ist dann in der Regel mindestens 28 Tage, der Calciumsulfatestrich mindestens 14 
Tage alt. Diese Tage müssen zu den unten angegebenen Tagen des Belegreifheizens hinzugerech-
net werden, wenn die Zeitdauer bis zur Belegreife abgeschätzt wird. Im Allgemeinen ist für das Bele-
greifheizen bei Estrichdicken bis 70 mm eine Zeitspanne von mindestens 14 Tagen einzuplanen, bei 
Estrichdicken über 70 mm entsprechend längere Zeiträume.
Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 4 eingehalten werden. Maßgebend 
ist die CM-Messung.
Belegreifheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienprüfungen sind gesondert abzusprechen 
und zu beauftragen.
Achtung:
In Abhängigkeit von der Heizleistung des Wärmeerzeugers ist das Belegreifheizen gegebenenfalls 

gleichzeitig beheizt werden
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Tabelle 2

Tage Belegreif-
heizen

Soll - Vorlauf-
temperatur

Abgelesene Vor-
lauftemp.

Datum,
Uhrzeit Prüfer

....... Tag 55 ºC

....... Tag 55 ºC

....... Tag 55 ºC

....... Tag  55 ºC

....... Tag 55 ºC

....... Tag 55 ºC

....... Tag Folientest durchge-
führt 2)  3)

....... Tag 55 ºC

....... Tag 55 ºC

....... Tag 55 ºC

....... Tag Erneuter Folientest 
durchgeführt 2)  3)

....... Tag Belegreife
geprüft 2) CM Messung

Tabelle 3: Abheizen nach Feststellung der Belegreife des Estrichs (ohne Nachtabsenkung) 

Tage ab
 Heizbeginn 

Soll - Vorlauf-
temperatur

Abgelesene Vor-
lauftemp.

Datum,
Uhrzeit Prüfer

....... Tag 45 ºC1)

....... Tag 35 ºC

....... Tag 25 ºC

....... Tag Heizung auf Automa-
tik

1) Belegreifheizen mit automatischer Regelung?       Nein       Ja (vorstehende Protokolle entfallen)
Welches Fabrikat/Typ? ..............................................................................................................

2) Ende des Belegreifheizens (Datum): .........................................................................................

3) Während des Belegreifheizens sind die Räume nach Vorschrift des Estrichherstellers belüftet worden.   
Ja Nein

Ja Nein

5) Sind zwischen dem letzten Abheiztag bzw. Feststellung der Estrichfeuchte und 
dem Verlegebeginn mehr als 7 Tage verstrichen?  Ja Nein

maximalen Auslegungsvorlauftemperatur nochmals zu heizen und eine neue Feuchtemessung durchzuführen. 
Maximale Feuchten nach Tabelle 4 nicht überschritten? Ja Nein

1) bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur    
2) nach Angabe/Auftrag des Bauherrn/Architekten 
3) wird Feuchte festgestellt, dann weiter heizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM Messung

PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS

Seite 3/4
P7
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Tabelle 4: Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs

Oberboden
Zement-

Estrich soll
[%]

Calciumsulfatestrich
soll
[%]

ObBo 1
textile Beläge und 
elastische Beläge 

1,8 0,3

ObBo 2 Parkett 1,8 0,3

ObBo 3 Laminatboden 1,8 0,3

ObBo 4
Keramische Fliesen 
bzw. Natur-/Beton-

werksteine
2,0 0,3

Tabelle 5: Ermittelte Feuchten

Raum-Nr. Raum Oberboden ggf. Messstelle Sollwert [%] Istwert [%]

Bodenbelagsverlegung begonnen am: .......................................  Datum

Bodenbelagsverlegung fertig gestellt am: .......................................  Datum

Bestätigungen durch Datum/Unterschrift (Soweit beteiligt, in Auftrag gegeben, überwacht oder ausgeführt)

Bauherr/
Auftraggeber
beauftragt:

Bauleiter/Architekt
überwacht

Heizungsbauer
ausgeführt

Oberbodenleger
ausgeführt

Belegreifheizen

Folientest

Feuchtemessung

PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS

Seite 4/4
P7
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P8

VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUR VERLEGUNG VON OBERBODENBELÄGEN AUF 
ZEMENT- UND CALCIUMSULFATHEIZESTRICHEN

Seite 1/2
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VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUR VERLEGUNG VON OBERBODENBELÄGEN AUF 
ZEMENT- UND CALCIUMSULFATHEIZESTRICHEN

Seite 2/2
P8

Vorbemerkungen
Jede beheizte Fußbodenkonstruktion setzt Planung und Koordination im Hinblick auf das Heizsystem, die Dämm-
schicht, den Estrich und die verschiedenartigen Nutzbeläge voraus, um eine optimale Funktionsfähigkeit auf Dauer 
zu gewährleisten. 
Bei Ausführung solcher Fußbodenkonstruktionen sind fach- und normengerechte Leistungen von entscheidender 
Wichtigkeit. Lieferungen und Verarbeitungsmaßnahmen müssen dem Stand der Technik, dem vorliegenden Merk-

Estrich / Funktionsprüfung / Belegreife
Nach der Herstellung des Estrichs und entsprechender Liegezeit des Estrichs sowie nach dem Funktionsheizen ist 
das Feststellen der Belegreife Voraussetzung für die Aufbringung der Oberbodenbeläge. Sofern die Belegreife durch 
ein Belegreifheizen erreicht werden soll, ist das Beheizen der Konstruktion entsprechend P7 „Protokoll zum Belegreif-
heizen des Estrichs“ vorzunehmen. Dies ist für die Vorbereitungs- und Verlegemaßnahmen aller Oberbodenbeläge 
Voraussetzung.
Vor Verlegung des Oberbodens muss die Belegreife mit einer CM-Messung nach P6  „CM-Messung“ nachgewiesen 
werden. Die in P7 „Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs“ in Tabelle 4 genannten maximalen Feuchten des 
Estrichs sind der Indikator für die Belegreife.
Werden bei der maßgebenden CM-Messung die Grenzwerte nach Tabelle 4 überschritten, haben weitere Heiz- oder 
Trocknungsmaßnahmen zu erfolgen. Danach ist durch eine erneute CM-Messung die Belegreife nachzuweisen. 
Damit die Anzahl der markierten Messstellen ausreicht, werden ggf. vor der erneuten CM-Messung abschätzende 
elektronische oder Folienzwischenprüfungen empfohlen. Ausreichende Trockenheit ist dabei näherungsweise er-
reicht, wenn sich bei maximaler Vorlauftemperatur unter einer aufgelegten und an den Rändern mit Klebeband ab-
geklebten ca. 50 cm * 50 cm großen PE-Folie innerhalb von 24 Stunden keine Feuchtespuren zeigen. Die Zwischen-
prüfungen und die weitere(n) CM-Messungen sind besondere Leistungen.
Die CM-Messung darf nur an den markierten Messstellen durchgeführt werden. Bei Feuchteprüfungen an nicht marki-
erten Messstellen lassen sich Beschädigungen des Heizsystems nicht zuverlässig ausschließen.

Besondere Maßnahmen (Belegreifheizen, Verlegung und Nutzung)
Der Auftraggeber hat das Belegreifheizen gemäß P7 „Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs“ durchzuführen und 
zu bestätigen. Dabei hat er folgende Einzelheiten zu beachten:

-
höhen und bis zur Belegreife zu halten. Beim Abheizen ist die Vorlauftemperatur täglich um 10 K bis zu einer 

Zeitplan zu erfolgen. Während des Auf- und Abheizens ist die Feuchte im Raum durch kurzzeitiges Lüften in festen 
Abständen abzuführen. Zugluft ist zu vermeiden.

-
ungen / Überstellungen sein.

-
dicken bis 70 mm. Jeder weitere Tag bringt zusätzliche Sicherheit. Das Belegreifheizen hat unmittelbar vor der 
Verlegung der Oberbodenbeläge zu erfolgen.

-

Absenken der Vorlauftemperatur der Estrich nicht zu schnell abkühlt.
-
-

werden sollte.
-

gen.

und Luftfeuchte 7 Tage lang (z. B. für Abbinde- bzw. Aushärtezeiten von Klebstoffen u. a.) zu gewährleisten.

18202 Tabelle 3 Zeile 4 von besonderer Bedeutung. Auf die Auswahl einer wärmetechnisch geeigneten Dämm-
unterlage in Verbindung mit dem Fußbodenelement muss geachtet werden.
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